

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr GAPR-KETGATE/ 34 / 20/ W

HARMONOGRAM WIZYT W SIEDZIBACH PARTNERÓW PROJEKTU ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

Poniższy link kieruje do mapy z naniesionymi punktami – siedzibami wszystkich instytucji z zaplanowaną trasą pomiędzy nimi.

<https://goo.gl/maps/vQqVdXogcv3fjstuZ>

Poniższy harmonogram zawiera nazwy instytucji, ich adresy oraz daty nagrywania materiału w ich siedzibach. Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za organizację nagrania w poszczególnych instytucjach zostaną podane przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

| Data nagrywania | Nazwa instytucji | Adres instytucji |
|--------------------------|--|--|
| 27.01.2020, poniedziałek | PAR DAM s.r.o., 28.01.2020; wtorek, dzień techniczny, dojazd do następnej lokalizacji | Žiškova 2759, 413 01 Roudnice nad Labem, Czechy |
| 29.01.2020, środa | Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, | Leobner Str. 94, 8712 Niklasdorf, Austria; Franz-Pichler-Straße 30, 8160 Weiz, Austria |
| 30.01.2020, czwartek | BALMAR | Kidričeva ulica 24b, 3000 Celje, Słowenia |
| 31.01.2020; piątek | Instytut Jožef Stefan, | Jamova cesta, 1000 Ljubljana, Słowenia |
| 03.02.2020; poniedziałek | Led Luks, proizvodnja svetil, d.o.o., | Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici, Słowenia |
| 04.02.2020; wtorek | MaterialScan S.r.l., 05.02.2020; środa, dzień techniczny, dojazd do następnej lokalizacji | Via Alfonso Valerio, 6/A, 34127 Trieste TS, Włochy |
| 06.02.2020; czwartek | Phoenix d.o.o. / Fortuna Federn, | Dalmatinska ul. 98A, 33515, Orahovica, Chorwacja |
| 07.02.2020; piątek | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. | Kondorfa u. 1, 11116 Budapest, Węgry |

* Instytucja posiada dwa laboratoria techniczne w dwóch różnych lokalizacjach w Austrii, oddalonych od siebie o ok. 70km. Przewidziano jeden dzień na nagrania w obydwu lokalizacjach, w kolejności jak w tabeli – Niklasdorf, Weiz, następnie przejazd do Słowenii.