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Zatacznik nr 11 do SIWP nr GAPR-GPTTEL/432/24/W

UMOWA
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
NR GAPR - GPTTEL / .......... [/ 2024 / ...
zawartaw dniu ... w Gliwicach, pomiedzy:

Gornoslaskim Akceleratorem Przedsiebiorczosci Rynkowej Sp. z 0.0. z siedzibg w Gliwicach
(44-100) przy ulicy Wincentego Pola 16, dziatajacg na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sadowego — Rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, Wydziat X Gospodarczy, pod
numerem KRS 0000089796, NIP 6312203756, REGON 276142230, o kapitale zakladowym
W WYSOKOSCI ..cvveeveieveeveenis (optacony w catosci),

w imieniu ktorej wystepuje Prezes Zarzadu - Bogdan Traczyk,

zwang dalej ZAMAWIAJACYM,

a

........................... . Z siedzibg w ............. przy ulicy ............. , KRS ................. , kapitat
zakfadowy: .......cccceeeieenn zb, NIP: o, , REGON: ....cooviieeviee e

W imieniu Ktorej WYStEPUIE vevresresressasrassassassmssansansnns S rrrssrrsrssrssrrrssrsssrarsranns ,

zwang dalej WYKONAWCA,

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane w ramach zamierzenia
inwestycyjnego pn. , Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych w ujeciu kompleksowym wraz z pracami
towarzyszacymi w rejonie ul. Pilotow i Akrobatow Lotniczych w Gliwicach. Zakres prac wynika
ze Specyfikacji Istotnych Warunkéw Przetargu wyboru wykonawcy robét budowlanych w ramach
projektu pn. ,Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej” nr GAPR—
GPTTEL/432/24/W z dnia 04 czerwca 2024 r. z pozniejszymi zmianami wraz z zatgcznikami
i komunikatami Komisji Przetargowej (dalej: SIWP), w szczegdlnosci z dokumentacji projektowe;j.
Sq to prace w obrebie wykonania drdg i uzbrojenia terendéw, w tym w szczegolnosci:

- drogi na terenach poprzemystowych / zdegradowanych z odwodnieniem,
- kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami retencyjnymi i separatorami,
- kanalizacja sanitarna wraz z pompownia,

- wodociagi,

- teletechnika,

- oSwietlenie drog,

- ogrodzenie,

- zagospodarowanie terenu,



- zasilanie elektroenergetyczne urzadzen,
- rozbiodrki,
- przebudowa rowéw terenowych.

Miejsce realizacji inwestycji: tereny w bezposrednim sasiedztwie Lotniska w Gliwicach oraz teren
Lotniska.

§2

Konsorcjum (jesli dotyczy)

Postanowienia niniejszego paragrafu obowigzujg jedynie w przypadku wyboru przez
Zamawiajgcego oferty podmiotow wspdinie ubiegajacych sie o realizacjie przedmiotu niniejszej
umowy, zwanych dalej Konsorcjiantami.

Konsorcjanci znani w pozostatej czeSci umowy tacznie takze Wykonawca, oswiadczajg, ze zawarli
i dostarczyli Zamawiajagcemu kopie (potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem) umowy konsorcjum
okreslajgcej role i zadania poszczegdinych podmiotéw oraz zasady ich wspotdziatania podczas
realizacji niniejszej umowy. Zamawiajgcy potwierdza, ze kopie umowy, o ktdrej mowa powyzej
otrzymat. Kazda zmiana lub uzupetnienie umowy konsorcjum winna by¢ dokonana na pismie
i przekazana Zamawiajgcemu w kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Zmiana lub
uzupetnienie umowy konsorcjum nie moze w jakikolwiek sposob pogarsza¢ lub naruszac
obowigzkow lub praw Zamawiajgcego, chyba Zze wyrazi on na to zgode w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Jako Lidera Wykonawcy wybrano ...........cccccviiieeiiiecciieeeciee e, . Lider jest upowazniony
do reprezentowania wszystkich Konsorcjantdw we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg
umowy, w tym takze do dokonywania jej zmiany, przyjmowania i odbierania S$wiadczen
i o$wiadczen.

Podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur VAT w imieniu Wykonawcy jest

Wszelka korespondencja pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzona bedzie wytgcznie
z Liderem, na jego adres wskazany we wstepnej czesci umowy, a Lider zobowigzany jest
do przekazania korespondencji pozostatym Konsorcjantom.

Zaden z Konsorcjantéw nie bedzie uznawany za Podwykonawce.

Konsorcjanci zgodnie, bezwarunkowo i nieodwofalnie o$wiadczaja, ze ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajagcego za zobowigzania wynikajgce z umowy oraz za ich
dziatania lub zaniechania podczas lub w zwigzku z realizacja umowy, niezaleznie od ich
wewnetrznego podziatu obowigzkow. Jakiekolwiek inne ustalenia, zobowigzania i wytgczenia
Konsorcjantdw, w tym takze zawarte w umowie konsorcjum, nie majg znaczenia dla ustalenia ich
solidarnej odpowiedzialnosci, a Konsorcjanci zrzekajg sie wtym zakresie w stosunku
do Zamawiajgcego jakichkolwiek zarzutéw lub roszczen.

Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajgcego wobec ktdregokolwiek z konsorcjantow zwalnia
Zamawiajgcego z obowigzku spetnienia tego $wiadczenia wobec wszystkich konsorcjantow.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg postanowienia SIWP,
dotyczace realizacji umowy przez podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamowienia.
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1.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Wykonanie przedmiotu umowy musi by¢ realizowane rzetelnie i z nalezytg starannoscig, zgodnie
z etykg zawodowa, przepisami prawa i normami, atakze zasadami wspodtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi standardami oraz musi uwzglednia¢ wszelkie procedury i wytyczne
branzowe, w tym réwniez wytyczne wskazane dla drég kotowania, zawarte w obowigzujgcym
Zalgczniku do obwieszczenia nr 3 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego ,Miedzynarodowe normy
i zalecane metody postepowania. Zatgcznik nr 14 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie
cywilnym. LOTNISKA. Tom I — Projektowanie i eksploatacja lotnisk”, wydanym przez Organizacje
Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (Zatacznik 14 ICAO Tom I).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia w zakresie stosownych
przepisdw w tym BHP oraz ppoz.,

2) wyznaczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozdz. IV ust. 1 pkt. 2 SIWP oraz zgodnie z § 13 umowy,

3) zapewnienie wielobranzowego statego nadzoru technicznego w osobach Kierownika Budowy,
Kierownikdw Robdét wpisanych do dziennika budowy, pracownikdw o kwalifikacjach
niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robét oraz uprawnionego geodety,

4) zalozenie dziennikbw budowy i opieczetowanie ich przez odpowiednie organy
architektoniczno-budowlane oraz prowadzenie zapiséw w dziennikach budowy i prowadzenie
dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

5) zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych w ramach pozwolen na budowe dotyczacych
przedmiotu umowy do odpowiedniego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
(dalej: PINB) oraz do Wojewddzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dalej: WINB),

6) sporzadzenie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (dalej: BIOZ),

7) sprawdzenie wszystkich wymiarow w naturze, zgtoszenie ewentualnych niezgodnosci
Zamawiajgcemu i uzyskanie stosownych wyjasnien w trybie nadzoru inwestorskiego lub
nadzoru autorskiego,

8) wykonanie prac okreSlonych w § 1 umowy, zgodnie z SIWP, w tym w szczegdlnosci
z przekazang dokumentacjg projektowg, harmonogramem rzeczowo — finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, obowigzujgcymi przepisami, normami
i zgodnie ze sztukg budowlang, oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach, a takze
uzgodnionymi z Zamawiajacym ewentualnymi pdzniejszymi zmianami dokonanymi w formie
pisemnej (pod rygorem niewaznosci) w trakcie realizacji prac,

9) organizacja i realizacja dostaw materiatow, sprzetu i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

10) biezgce dokumentowanie robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu, w tym w szczegdlnosci
prowadzenie dokumentacji fotograficznej oraz wpisoéw do dziennikow budowy,

11) utrzymanie fadu i porzadku w miejscu wykonywania robot i przez czas ich prowadzenia,
a takze uporzadkowanie miejsca robdt po ich zakonczeniu przez Wykonawce, w tym rowniez
biezace porzadkowanie drég dojazdowych,

12) wygradzanie placu budowy od czesci operacyjnej lotniska np. barierg drogowa typu u-14e lub
w podobny sposdb, ustalony z Zamawiajgcym,
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13) zapewnienie sprzetu i narzedzi, uzywanych do wykonywania robdt, sprawnych
i dopuszczonych do uzywania oraz uzywanie ich zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg obstugi,
z zachowaniem przepisow BHP,

14) zapewnienie maszyn wyposazonych w filtr czgstek statych w przypadku korzystania z maszyn
mobilnych nieporuszajacych sie po drogach (tj. maszyn budowlanych — koparek, tadowarek,
spycharek, itp.) o mocy powyzej 18 kW,

15) czyszczenie na mokro ulic i terenu wokdt budowy, ktdre sg zanieczyszczone na skutek
budowy,

16) zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatéw sypkich,

17) stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub btota z két sprzetu ciezkiego opuszczajgcych
plac budowy,

18) stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatow pylacych,

19) organizacja zaplecza budowy wraz z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi, zapewnienie
dostaw energii elektrycznej i wody do celéw bytowych i technologicznych do wykonania
przedmiotu umowy,

20) zapewnienie odbioru Sciekow bytowych i komunalnych, jak tez odpadéw komunalnych,
budowlanych i technologicznych powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

21) delegowanie pracownikéw (réwniez pracownikéw Podwykonawcdéw) do realizacji przedmiotu
umowy jedynie po przeszkoleniu ich przez przedstawiciela zarzgdzajgcego lotniskiem lub
kierujgcych lotami w zakresie zasad przebywania, poruszania sie i wykonywania robdt
budowlanych na terenie lotniska oraz w bezposrednim sasiedztwie terenu lotniska, pod
rygorem naliczenia kary umownej, o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 pkt 8,

22) prowadzenie listy pracownikow oddelegowanych do realizacji przedmiotu umowy wraz
Z pisemnym potwierdzeniem zapoznania sie z warunkami i zasadami wymienionymi w pkt 21,

23) odwofanie pracownika wskazanego przez Zamawiajgcego w wyniku razgcego naruszenia
przepisow bezpieczenstwa (dotyczy takze pracownikow podwykonawcow), na podstawie
wniosku Zamawiajgcego,

24) informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,
dziatajacych w imieniu Zamawiajacego, o planowanym terminie ukofczenia robét ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych i umozliwienie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego kontroli
i odbioru tych robdt,

25) realizacja przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymogdéw podmiotow dysponujgcych
nieruchomos$cig oraz terenami przylegtymi do nieruchomosci, na ktdérej realizowany jest
przedmiot umowy, jak réwniez z minimalizacjg ucigzliwosci dla tych podmiotow,
w szczegdlnosci  zapewnienie dla uzytkownikow terendw przyleglych nieprzerwanego
przejazdu przez teren budowy do ptyty lotniska, w tym réwniez zapewnienie odpowiedniego
utwardzenia tymczasowych przejazdow dla samolotdw z istniejgcych hangaréw na ptyte
lotniska, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

26) realizacja przedmiotu umowy z zapewnieniem ciggtosci i bezpieczenstwa ruchu lotniczego
odbywajacego sie na terenie nieruchomosci oraz uzgadnianie wszelkich ograniczen dla ruchu
lotniczego z przedstawicielami zarzgdzajgcego lotniskiem oraz kierujgcymi lotami,

27) przygotowywanie terminarzy prac budowlanych wraz z planami sytuacyjnymi
przedstawiajgcymi planowane w terminarzu miejsca robot, z ktérych wynikaé beda
ewentualne chwilowe utrudnienia dla ruchu lotniczego oraz skfadanie terminarzy do akceptacji
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przedstawicielom zarzadzajgcego lotniskiem lub kontrolujgcym lotami z co najmniej 15-
dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczeciem prac, ktorych terminarz dotyczy (dotyczy
rowniez zmian terminarzy),

28) wykonywanie prac wytgcznie zgodnie z ustalonymi terminarzami prac budowlanych
zaakceptowanymi przez przedstawiciela zarzadzajgcego lotniskiem lub kontrolujgcego lotami
oraz kazdorazowo zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia prac danego etapu terminarza osobom
kontrolujgcym lotami, w szczegdlnosci w pasie odlegtosci do 80 m od osi centralnej asfaltowej
drogi startowej (tj. na terenie lotniska) z uwagi na konieczno$¢ zamkniecia lub ograniczenia
w tym czasie drogi startowej dla ruchu lotniczego. Przekroczenia ustalonych terminéw
na wykonanie prac podlegac bedzie karze umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 13,

29) udostepnienie terenu budowy innym podmiotom wskazanym przez Zamawiajgcego, w tym
réwniez udostepnienie przejazdu oraz terenu dla frontu robdt innym firmom budowlanym,
realizujgcym prace budowlane nie zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy,

30) przestrzeganie na terenie budowy wszelkich obowigzujgcych przepiséw BHP i innych
wiasciwych przepisow, zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia w zakresie obowigzujgcych
przepisow lotniczych oraz instrukcji operacyjnej lotniska,

31) dokonywanie na biezaco zbierania, klasyfikowania, magazynowania i przekazywania
do unieszkodliwienia wszelkich odpadéw powstatych w trakcie wykonywania niniejszej umowy,
a po jej zakonczeniu uprzatniecie terenu budowy, w tym wywiezienie i utylizacja materiatu
Z rozbidrek zgodnie z przepisami,

32) po rozebraniu istniejgcych nawierzchni asfaltowych przewidzianych w dokumentacji
projektowej do likwidacji odtworzenie terenu jako tereny zielone z wykonczeniem warstwa
humusu, chyba Zze dokumentacja projektowa przewiduje inny sposdb zagospodarowania
terenu,

33) zasypanie do poziomu terenu istniejgcych rowow przewidzianych w dokumentacji projektowej
do likwidacji i odtworzenie jako tereny zielone z wykonczeniem warstwg humusu, chyba
ze dokumentacja projektowa przewiduje inny sposob zagospodarowania terenu,

34) wywiezienie i utylizacja zgodnie z przepisami nadmiaru mas ziemnych powstatych w trakcie
prowadzonych robdt budowlanych z wykopdw oraz z niwelacji terenu, w tym rowniez
z likwidacji wyniesionego terenu na dziatkach nr 221/38 i 221/40,

35) w przypadku natrafienia w rejonie wykonywanych robot na jakiekolwiek zanieczyszczenia
poprzemystowe lub pozostatosci po dziatalnosci wojskowej, w kazdym przypadku wstrzymanie
budowy i wezwanie Koordynatora zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w celu
okreslenia dalszych czynnosci,

36) w przypadku natrafienia w rejonie wykonywanych robdt na jakiekolwiek niezinwentaryzowane
podziemne uzbrojenie techniczne, w kazdym przypadku wstrzymanie budowy i wezwanie
Koordynatora zespotu Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w celu okreslenia dalszych
czynnosci; w przypadku stwierdzenia przez Nadzér Inwestorski, ze uzbrojenie techniczne jest
czynne, odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie jego droznosci, natomiast w przypadku
stwierdzenia przez Nadzdr Inwestorski, Zze uzbrojenie techniczne jest nieczynne i utrudnia
wykonanie przedmiotu umowy, zlikwidowanie uzbrojenia,

37) w przypadku natrafienia w rejonie wykonywanych robdt na jakiekolwiek pozostatosci
po obiektach budowlanych, nawet jesli nie zostaly one wskazane w dokumentacji projektowej,
w kazdym przypadku wstrzymanie budowy i wezwanie Koordynatora zespotu Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego w celu okreslenia dalszych czynnosci; w przypadku stwierdzenia przez
Nadzor Inwestorski, ze obiekty te utrudniajg wykonanie przedmiotu umowy, a mozliwa jest ich
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likwidacja, zlikwidowanie ich,

38) w przypadku natrafienia w rejonie wykonywanych robét na jakiekolwiek drenaze podziemne,
w kazdym przypadku poinformowanie Koordynatora zespotu Inspektoréow Nadzoru
Inwestorskiego oraz odpowiednie ich zabezpieczenie, a w razie uszkodzenia, odtworzenie
drenazy, w celu utrzymania ich droznosci,

39) biezgce wykonywanie badan zageszczenia podsypek i zasypek instalacji oraz warstw
podbudowy drogowej,

40) wykonanie pomiaréow PCR nawierzchni asfaltowej pétnocnej, zachodniej i potudniowej drogi
dojazdowej oraz dla kazdego zjazdu z drég dojazdowych do pasa startowego,

41) zapewnienie petnej obstugi laboratoryjnej niezbednej do zrealizowania i odebrania przedmiotu
umowy (jesli dotyczy),

42) zapewnienie petnej obstugi biezacej i powykonawczej geodezyjnej oraz geotechnicznej (jesli
dotyczy) niezbednej do zrealizowania i odebrania przedmiotu umowy, w tym przedtozenie
powykonawczego zestawienia materiatow potwierdzonego przez geodete,

43) zapewnienie nadzorow branzowych oraz uzyskanie odbioréw technicznych i koncowych dla
wykonanych przylaczy i instalacji przez gestorédw sieci oraz dla zjazdéw na drogi publiczne
i niepubliczne przez zarzadce drég, z zapewnieniem wszystkich wymagan, wytycznych
i warunkdw wskazanych przez gestoréw sieci oraz zarzadce drég, w tym réwniez zapewnienie
wszelkich czynnosci zwigzanych z zajeciem pasa drogowego na drogach miejskich, m. in.
zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu drogowego, projektu organizacji ruchu
i dokonanie wszelkich niezbednych uzgodnien oraz optat zwigzanych z tymi czynno$ciami,

44) dokonanie wszelkich wifasciwych prob, badan, pomiaréow i odbioréw technicznych przez
uprawnione do tego instytucje, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, Zespotu Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisami
branzowymi lub wynikajgce z warunkéw technicznych i uzgodnien gestoréw sieci, zarzadcy
drég miejskich itp. instytucii,

45) wykonanie badan wydajnosci hydrantéw,
46) wykonanie petnej inspekcji TV kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uzyskaniem pozytywnej
opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

47) zapewnienie wykonania projektéw warsztatowych lub wykonawczych jesli zajdzie potrzeba
w trakcie realizacji robot budowlanych,

48) odtworzenie terendéw zniszczonych podczas prowadzenia robot,

49) przeszkolenie wskazanego przez Zamawiajgcego personelu uzytkownika w zakresie obstugi
i eksploatacji zabudowanych instalacji i urzadzen,

50) uzyskanie odbioréw terendw od wszystkich wiascicieli gruntéw, na ktorych prowadzone byty
prace lub gruntéw sasiednich, ktore zostaly naruszone w trakcie prac, potwierdzajgce
uporzadkowanie tych gruntéw i zagospodarowanie wg projektu lub przywrécenie do stanu
sprzed robdt, jesli projekt nie okresla sposobu zagospodarowania,

51) odpowiednie dokumentowanie wykonywanych czynno$ci, w tym w szczegdlnosci:

a. sporzadzanie miesiecznych czeSciowych protokotéw odbioru wykonanych robdt
budowlanych pozwalajgcych na identyfikacje wykonanych robdt wedtug rodzaju, ilosci
i wartosci, w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo — finansowego wraz z wymaganymi
przez Inspektora Nadzoru zatgcznikami, m.in. czeSciowg inwentaryzacja powykonawczg
geodezyjng potwierdzajgcg zakres robdt wykonanych w danym okresie rozliczeniowym
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(operat geodezyjny obejmujgcy pomiary liniowe, powierzchni lub kubatury, wysokosci,
spadkéw), badaniami laboratoryjnymi, kartami odpadu, dokumentami (np. wpisy
do dziennika budowy) dotyczacymi robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu — jesli
dotyczy, z wykazanym zaangazowaniem procentowym i kwotowym za okres rozliczeniowy
i narastajgco. Protokoty muszg zosta¢ podpisane przez Kierownika Budowy, Kierownikéw
Robdt wiasciwej branzy, zatwierdzone przez Inspektora (Inspektoréw) Nadzoru wiasciwej
branzy, Koordynatora oraz przez Zamawiajgcego,

b. wykonywanie i archiwizowanie zdje¢ wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym,
w tym w szczegdlnosci robdt ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych,

c. przedstawianie pisemnych oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
o tym, ze otrzymali lub nie otrzymali od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za prace
wykonane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy wraz z podaniem wysokosci
otrzymanego wynagrodzenia oraz czy posiadajg niezaspokojone roszczenia z tytutu
wynagrodzenia za wykonane roboty, chociazby nie byly one jeszcze wymagalne (jesli

dotyczy),
d. przedstawianie pisemnych o$wiadczen wszystkich zatrudnionych przez niego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o wszystkich umowach zawartych

z Wykonawcg dotyczacych realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wraz z podaniem:
ich catkowitych wartosci, wartoéci prac wykonanych i zafakturowanych, wartosci prac
wykonanych i niezafakturowanych, wartosci prac, jakie pozostaty do wykonania w ramach
przedmiotowych umoéw podwykonawczych (jesli dotyczy),

e. przedstawianie dowodow poswiadczajacych udziat innego podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w ofercie w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, w realizacji zamdwienia (jesli dotyczy),

f. przedstawienie pisemnych o$wiadczern Wykonawcy o braku udziatu w realizacji przedmiotu
umowy oso6b lub firm wskazanych w art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia
31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie lub podlegajacych wykluczeniu z realizacji na
podstawie jakichkolwiek innych przepiséw powszechnie obowigzujacych,

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z wszelkimi dokumentami dotyczacymi zakresu jego prac,
w szczegodlnosci z dokumentacjg projektowa stanowigcg zatacznik nr 1 do SIWP, i nie wnosi
do nich uwag.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z lokalizacjg i innymi wiasciwosciami miejsca budowy oraz
dojazddw i nie wnosi do nich uwag.

Wykonawca oswiadcza, iz uzyskat wystarczajgce wyjasnienia dotyczace ewentualnych niejasnosci
i nie jest upowazniony do wysuwania jakichkolwiek roszczen w przypadku wykrycia takowych
watpliwosci.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzadzenia
dowolnego producenta pod warunkiem, ze materiaty te i urzadzenia posiadajg parametry
uzytkowe nie gorsze od opisanych w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materiatdw zamiennych — réwnowaznych funkcjonalnie i jakosciowo
w stosunku do opisanych w dokumentacji Zamawiajacego — na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce krajowych deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnych z opisami w dokumentacji
Zamawiajgcego lub réwnowaznych dokumentdw, o ile zachowane zostang wymagania techniczne
oraz gwarancja. Wszelkie koszty wynikajgce z zastosowania rozwigzan rownowaznych, w tym
koszt przygotowania (projektu, opinii Projektanta itp.), uzyskania aprobat technicznych instytucii
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10.

11.

12.

certyfikujgcych, wykonania pol prébnych i badan laboratoryjnych — o ile to bedzie konieczne —
ponosi Wykonawca. Ocena réwnowaznosci zostanie wykazana tabelarycznie w poréwnaniu
do szczegotow technicznych zawartych w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 1
do SIWP. Poréwnanie nalezy dostarczy¢ wraz z opinig Projektanta, staraniem i na koszt
Wykonawcy. Zastosowanie rozwigzan zamiennych — réwnowaznych wymaga, pod rygorem
niewaznosci, pisemnej wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze zastosowane do wykonywania robdt materiaty i urzadzenia, ktore
zapewnia w ramach realizacji niniejszej umowy, beda:

1) odpowiada¢ wymaganym parametrom i typom dopuszczonym do stosowania w infrastrukturze
stanowigcej przedmiot umowy,

2) posiada¢ odpowiednie certyfikaty typu, $wiadectwa typu lub deklaracje zgodnosci z typem
wydane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane tymi przepisami,

3) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawa,

4) spetniaC wszystkie wymagania obowigzujgcych norm, znajdujgcych zastosowanie przy
robotach danego rodzaju,

5) posiadac $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, tam gdzie jest to wymagane.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji wiasciwych Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego powotanych przez Zamawiajgcego na planowane do uzycia materiaty i urzadzenia
przed ich wbudowaniem badZz zamontowaniem. Akceptacja, pod rygorem niewaznosci, wymaga
formy pisemnej karty materiatowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia na kazde zadanie Zamawiajgcego wykazu
zatwierdzonych materiatow i stanowigcych zafgczniki do niego atestow, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia oraz tabele z iloscig
wbudowanych $rodkéw trwatych, zgodng z inwentaryzacjg powykonawcza.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscia wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowg i koniecznoscia dokonania zmian nieistotnych w my$l Prawa
Budowlanego w odniesieniu do dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest ztozyc
wniosek o dokonanie zmiany nieistotnej wraz z pisemnym uzasadnieniem i udokumentowaniem
okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia zmiany. Podstawg do oceny bedzie opinia
zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego lub nadzoru autorskiego. Wyrazenie przez
Zamawiajgcego zgody na wprowadzenie zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana taka nie wymaga aneksu.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy do chwili koncowego odbioru inwestycji
.bez uwag” ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte zabezpieczenie terenu robot
i odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim podczas lub
w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy przez pracownikow Wykonawcy oraz jego
Podwykonawcow.

Wykonawca chcacy wykonac prace budowlane z uzyciem dzwigéw, koparek lub innych urzadzen
mogacych stanowic obiekt o charakterze niebezpiecznym w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkdd lotniczych, powierzchni
ograniczajgcych przeszkody oraz urzadzen o charakterze niebezpiecznym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 264), musi ustali¢ posadowienie niniejszego sprzetu z przedstawicielem zarzadzajgcego
lotniskiem lub kontrolerami lotow, sktadajgc odpowiedni wniosek wraz z planem sytuacyjnym,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ktérego wzdr udostepni Zamawiajacy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa
W § 14 ust. 1 pkt 14,

Wykonawca bedzie uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego,
w imieniu ktérego bedzie dziatat Zespdt Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego. Czestotliwo$¢ narad
koordynacyjnych bedzie uzalezniona od przebiegu robdt budowlanych, realizacji harmonogramu
rzeczowo — finansowego oraz innych, nieprzewidzianych okolicznosci, jednak nie rzadziej niz raz
w tygodniu. Uczestnictwo w naradach Kierownika Budowy oraz Kierownikow Robot wiasciwych
branz, w zaleznosci od zakresu wykonywanych prac w danym czasie, jest obowigzkowa. Mozliwos¢
krotkotrwatej nieobecnosci musi zosta¢ uzasadniona, pod rygorem naliczenia kary umownej,
o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 7. Nieobecnos¢ Kierownikéw Robot wynikajgca z niewykonywania
w danym czasie robdt danej branzy traktowana bedzie jako uzasadniona.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé prace natychmiast na wniosek Zamawiajgcego
w przypadku stwierdzenia zagrozenia bezpieczenstwa w ruchu lotniczym na lotnisku w Gliwicach.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zadanie Zamawiajgcego przygotowaé kosztorys
szczegbtowy na wskazany przez Zamawiajgcego zakres wykonywanych prac.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zmiane Harmonogramu rzeczowo -—
finansowego Wykonawca, z wiasnej inicjatywy lub na polecenie Zamawiajgcego, opracuje
i przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji nowy Harmonogram rzeczowo — finansowy, ktory ztozy
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania. Z dniem zaakceptowania na pismie
przez Zamawiajgcego nowego Harmonogramu rzeczowo — finansowego zastgpi on dotychczas
obowigzujacy.

Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢, stosownie do petnomocnictwa Zamawiajgcego,
do odpowiednich Inspektoratéw Nadzoru Budowlanego dla wszystkich etapdéw inwestyciji
(wg pozwolen na budowe) zawiadomien o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
wnioskow o pozwolenie na uzytkowanie (jesli dotyczy) wraz z kompletnymi zatgcznikami, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

.....

ze ztozeniem zawiadomien lub wnioskow, o ktorych mowa w ust. 17, az do uzyskania
potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu do ztozonych zawiadomien o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego lub do uzyskania decyzji administracyjnych — pozwolenia na uzytkowanie
(jesli wymagane).

W przypadku wydania przez wlasciwy organ ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia
na uzytkowanie lub zgtoszenia przez organ sprzeciwu do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy, umowe uwaza sie za niewykonang, jesli przyczyna odmowy lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego zgtoszenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
do odbioru koricowego zgodnie z § 9.

§4

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym
z Wykonawca, z zastrzezeniem, ze nastgpi to po wniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i nie pdzniej niz 14 dni od dnia wniesienia tego zabezpieczenia,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
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3) zapewnienia nadzoru autorskiego,

4) udostepnienia Wykonawcy i Podwykonawcom wejscia na teren inwestycji oraz na teren
lotniska kazdorazowo przy zgtoszeniu z odpowiednim wyprzedzeniem takiej potrzeby i po
uzgodnieniu terminu i warunkéw poruszania sie po lotnisku, przy uwzglednieniu czynnego
uzytkowania lotniska, zgodnie z uzgodnionym terminarzem prac, w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy,

5) udzielenia niezbednej pomocy 0séb zarzadzajgcych obiektem i kontrolujgcych lotami,

6) udzielenia Wykonawcy, na jego wniosek, petnomocnictw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

7) informowania uzytkownikow terenu oraz terendw sasiednich o prowadzonych pracach
i wynikajacych z tego utrudnieniach,

8) zapewnienia odbioru wykonanych robdt z wyjatkiem tych, ktére zostaty wykonane niezgodnie
Zz wymogami technicznymi, postanowieniami umowy lub przepisami prawa,

9) zaptaty wynagrodzenia na podstawie dokonanych odbioréw zgodnie z warunkami okreslonymi
W umowie.

§5

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) ubezpieczenia inwestycji objetej przedmiotem umowy od wszelkich ryzyk budowlanych, w tym
wykonywanych prac, obiektéw budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego
i nieruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robdt — na sume nie mniejsza
niz cena brutto okre$lona w § 7 ust. 1 umowy na okres od przekazania terenu inwestycji
do przewidywanej daty podpisania protokotu odbioru koncowego ,bez uwag” okreslonej w § 6
ust. 2,

2) posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody
powstate podczas lub w zwigzku z wykonywaniem dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
umowy — na sume nie mniejszg niz cena brutto okreslona w § 7 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia
(poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem) wraz z dowodami optacenia sktadek, nie pdzniej
niz w dniu przekazania terenu inwestycji. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia do wgladu oryginatu polisy / umowy ubezpieczenia (wraz z ogdlnymi lub
szczegolnymi warunkami umowy) pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa § 14
ust. 1 pkt 5 umowy.

W przypadku przedtuzenia czasu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac kopie (a na zadanie Zamawiajagcego do wgladu
takze oryginaly) dokumentéw potwierdzajgcych przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej wraz
z dowodami optacenia sktadki przed wygasnieciem poprzedniej polisy, pod rygorem naliczenia
kary umownej, o ktorej mowa § 14 ust. 1 pkt 5 umowy.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 winny przewidywac rozpatrywanie wszelkich sporéw
przez polskie sady powszechne wedtug prawa polskiego.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktdrym mowa
w ust. 2 lub ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania robdt, a czas opdznienia
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Wykonawcy w powyzszym zakresie uznaje sie za zawiniony przez Wykonawce i nie stanowi on
podstawy do zmiany niniejszej umowy co do terminu jej wykonania.

§ 6

Termin realizacji umowy

Data przekazania terenu inwestycji: nie pozniej niz 14 dni od daty wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Data podpisania protokotu odbioru koncowego ,bez uwag”: nie pdzniej niz 31 lipca 2026 r.

Wczesniejsze wykonanie przedmiotu umowy nie upowaznia Wykonawcy do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia.

Strony dopuszczajg mozliwos$¢ dokonania zmiany terminu realizacji umowy zgodnie z § 20 umowy
— w takim przypadku Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem Zamawiajgcego
z zadnymi wyniklymi z tego roszczeniami.

Strony dopuszczajg mozliwoS¢ zawieszenia wykonywania robot budowlanych w przypadku
przeszkody noszacej znamiona sity wyzszej lub innych przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajgcego. O ile zawieszenie bedzie powodowato zmiane terminu realizacji robdt objetych
niniejsza Umowg, Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem Zamawiajgcego z zadnymi
wynikajgcymi z tego roszczeniami.

Za date wykonania przedmiotu umowy Strony uznajg date podpisania przez kazdg ze Stron
protokotu odbioru korncowego ,,bez uwag”, z zastrzezeniem ust. 7.

14

Ostateczne wykonanie przedmiotu umowy i podpisanie protokotu odbioru koncowego ,bez uwag
nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania swoich obowigzkdw wymaganych w okresie udzielonej
rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 10.

Termin udzielenia okresu rekojmi i gwarancji, o ktérej mowa w § 10 wynosi 5 lat od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru korcowego ,bez uwag”, z zastrzezeniem mozliwosci
jego przedtuzenia zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 4.

§7
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje zaméwienia WYNOSi: .....cccceveevereenns zt  (stownie:
....................... ztotych) netto i zostanie powiekszone podatek VAT w obowigzujgcej stawce
— obecnie W WysoKOSCi .........ccceeueenene zt (stownie: ......ccoeeiennen. ztotych), co stanowi cene
...................... zt (stownie: ...................... Ztotych) brutto na dzier zawarcia umowy.

W razie zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT, wysoko$¢ wynagrodzenia brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmienionej stawki tego podatku.

Wykonawca uwzgledniajgc wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie Srodki
majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ustalone wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot umowy stanowi ostateczng, sumaryczng cene
uwzgledniajagcg wszelkie koszty, w tym koszty prac przygotowawczych i robot budowlanych
realizowanych przez Wykonawce i jego Podwykonawcow. Sumaryczne wynagrodzenie uwzglednia
opfaty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i inne $wiadczenia niezbedne
do prawidtowego wykonania umowy, nawet jezeli Swiadczen tych nie wymieniono wprost
w zapytaniu ofertowym, ani w umowie, w tym rowniez koszty utrzymania biura, koszty uzyskania
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wszelkich niezbednych zgdd i uzgodnien oraz koszty ich spetnienia i realizacji, koszty zakupu
materiatdw, robocizny, pracy sprzetu, transportu, zaplecza budowy, koszty ogdlne w zakresie
realizowanych robdt, koszty porzadkowania miejsca realizowanych robdt, koszty zwigzane
z klasyfikacjg, zabezpieczeniem lub utylizacjg odpaddw, jak réwniez koszty zabezpieczenia terenu
budowy i zabezpieczenia istniejgcego mienia Zamawiajgcego oraz innych podmiotéw w zakresie
realizowanej ustugi. Wszelkie wykonane przy realizacji umowy roboty uznaje sie za objete
pierwotnie ustalonym wynagrodzeniem, chyba Ze strony na piSmie, pod rygorem niewaznosci,
ustalg inaczej.

Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego wymienionego w ust. 1 jest niezmienna do konca realizagcj
przedmiotu umowy, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen o podwyzszenie
ceny lub dodatkowe wynagrodzenie w trakcie realizacji niniejszej umowy ani po jej zakonczeniu.

Wykonanie wszystkich obowigzkéw wskazanych w umowie Wykonawca zapewni wilasnym
staraniem i na wiasny koszt, w cenie ryczattowej wskazanej w ust. 1.

§8

Platnosci
Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy bedzie realizowana w czesciach:

1) I (pierwsza) cze$¢ wynagrodzenia ptatna bedzie w transzach na postawie faktur czesciowych.
Faktury czesciowe bedg wystawiane na podstawie miesiecznych czesSciowych protokotow
odbioru wykonanych robét budowlanych wraz z zatgczonymi do nich dokumentami
wymienionymi w § 3 ust. 2 pkt 51 lit. od a do f. tgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90% kwoty okreslonej w § 7 ust. 1

2) II (druga) cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 10% kwoty okreSlonej w § 7 ust. 1 umowy
ptatna bedzie na podstawie faktury koncowej wystawionej po podpisaniu przez komisje
odbiorowg protokotu odbioru koricowego ,bez uwag”. Faktura wystawiona zostanie
po wykonaniu catego przedmiotu umowy, po usunieciu stwierdzonych wad odbiorowych oraz
dotaczeniu o$wiadczenia Wykonawcy, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace, ze wskazaniem,
ze jest to faktura koncowa.

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze, w terminie 30 dni od chwili doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentdw rozliczeniowych opisanych
powyzej.

Zamawiajacy i Wykonawca o$wiadczaja, Ze sg czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przypadku zwioki Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie
z umowg, Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do naliczania odsetek ustawowych.

W zakresie wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez zgody
Zamawiajgcego (wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewazno$ci) dokonac przeniesienia tych
wierzytelnosci na osoby trzecie, ustanawiac zastawdw rejestrowych ani w zaden sposdb obcigzac
tych wierzytelnosci prawami osob trzecich. Wszelkie zmiany, modyfikacje i odwotania czynnosci,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, wymagdaja zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do zaliczania ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego zgodnie
ze wskazanymi numerami dokumentdéw w tytutach przelewow lub w innych formach ptatnosci.
W przypadku braku wskazania numeru faktury lub wskazania nieprawidtowego numeru faktury,
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Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu zaliczania
ptatnosci na poczet innych wymagalnych naleznosci lub do zwrotu powstatej nadptaty.

W zakresie przelewdw bankowych realizowanych przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,
Zamawiajacy pokrywa prowizje i optaty naliczone przez bank, z ktérego przelew jest realizowany
(tj. bank nadawcy przelewu).

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz wyraza zgode na przetwarzanie danych przez Wykonawce wytgcznie
wcelu i w zakresie niezbednym do wystawienia faktury, jak réwniez jej przechowywania
i dystrybucji.

Za date dostarczenia do Zamawiajacego przez Wykonawce faktury uznaje sie date jej dostarczenia
na adres siedziby wskazany przez Zamawiajacego.

Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogq by¢ potrgcane w trybie art. 498 k.c.
lub w innym trybie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy moze wstrzymac ptatnos¢ faktury do czasu przedstawienia przez Wykonawce
oSwiadczen, o ktdrych mowa w § 3 wust. 2 pkt 51 lit. ¢, z ktérych wynika¢ bedzie,
ze Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane w ramach
realizacji przedmiotu niniejszej umowy wraz z podaniem wysoko$ci otrzymanego wynagrodzenia
oraz ze nie posiadajg zadnych niezaspokojonych roszczen z tytutu wynagrodzenia za wykonane
roboty, chociazby nie byly one jeszcze wymagalne (jesli dotyczy).

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego ptatnosci faktury nastepuje do wysokosci kwoty stanowigcej
sume niezaspokojonych roszczen Podwykonawcdw, wraz z nalezno$ciami ubocznymi. Wykonawca
wyraza zgode bezwarunkowo i nieodwotalnie, aby Zamawiajgcy uiscit cze$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy bezposrednio na rzecz Podwykonawcdw ze skutkiem zaptaty na rzecz
Wykonawcy, w przypadku gdy Podwykonawcy ztozg o$wiadczenie o braku zaspokojenia ich
roszczen z tytutu wynagrodzenia za wykonane roboty objete przedmiotem niniejszej umowy przez
Wykonawce, a Wykonawca nie udowodni, ze zaspokoit ich roszczenia.

Jakiekolwiek zobowigzanie Zamawiajgcego do zaptaty na rzecz Wykonawcy przewidziane
w umowie wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajgcy dokonat zaptaty na rzecz Podwykonawcow
zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 403, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.).

§9
Odbiodr robot budowlanych

Strony ustalaja, ze przy realizacji umowy obowigzywac beda nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesSciowe, tj. za wykonane roboty budowlane w miesiecznych okresach
rozliczeniowych,

3) odbiodr koncowy po zrealizowaniu petnego zakresu przedmiotu umowy,
4) odbidr istotnych napraw w okresie gwarancji i rekojmi, o ktdrym mowa w § 10.

W przypadku robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
odpowiedniej branzy obowigzany jest w imieniu Zamawiajacego dokonac¢ ich odbioru
technicznego niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia przez
Wykonawce do odbioru w formie dokumentowej (np. e-mail).
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W przypadku odbioréw czesciowych Zamawiajgcy, w ktdrego imieniu bedzie dziatat Zespdt
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest do dokonania odbioru czesci robot
niezwtocznie, jednak nie podzniej niz w terminie 5 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia
do odbioru przez Wykonawce z jednoczesnym dostarczeniem Zamawiajgcemu dokumentdw,
o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 51 lit. od a do f umowy.

Wykonawca powinien przewidzie¢ termin zakonczenia robdt budowlanych z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby zachowaé okres 30-dniowy na przeprowadzenie procedury odbioru
koncowego, w tym ztozenie dokumentacji powykonawczej do weryfikacji przez Zespdt
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, ewentualne jej uzupetnienie i poprawienie wg uwag
Inspektorow, zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej przez Zespdt Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego oraz podpisanie przez komisje odbiorowg protokotu odbioru koncowego
~bez uwag” w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w § 6 ust. 2.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu przedmiot umowy do odbioru koncowego wraz
z jednoczesnym dostarczeniem mu:

1) pisemnego o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktdrym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo Budowlane,

2) pisemnego o$wiadczenia Kierownika Budowy potwierdzajgcego gotowos¢ przedmiotu umowy
do odbioru, w tym o wykonaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z umowg,
0 wywigzaniu sie Wykonawcy ze wszystkich obowigzkéw wskazanych w umowie oraz o braku
usterek i wad przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone podpisami zespotu Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego,

3) 3 (trzech) kompletow dokumentacji powykonawczej z podziatem na poszczegdlne branze
zgodne z dokumentacjg projektowag w wersji papierowej oraz 2 (dwdch) kompletdw w wers;ji
elektronicznej tozsamej z wersjg papierowg (edytowalnej: pliki .doc i.dwg oraz
nieedytowalnej: pliki .pdf), ktéra zgodnie z obowigzkami Wykonawcy zawieraC bedzie
zweryfikowane i zatwierdzone przez zespdt Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego:

— karty materiatowe wraz z zatgcznikami,

— karty przekazania odpadow,

— protokoty badan, prob, sprawdzen i rozruchdw,

—  protokoty odbioréw gestorow sieci i zarzagdcdw drdg oraz wiascicieli gruntéw,

— kopie mapy zasadniczej oraz rysunki z naniesionymi zmianami w stosunku do
dokumentacji projektowej (jesli dotyczy),

— dokumentacje fotograficzng budowy,
— dokumentacje techniczno-ruchowe oraz karty gwarancyjne zabudowanych urzadzen,

— zestawienie terminéw niezbednych przegladéw eksploatacyjnych i gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen,

— kopie protokotdéw odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcow (jesli dotyczy),
— inne niezbedne dokumenty,

4) 6 (szesciu) egzemplarzy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z kopig mapy
zasadniczej z naniesionymi wykonanymi elementami przedmiotu umowy i ich parametrami
technicznymi,
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5) potwierdzen z PINB i WINB dla kazdego pozwolenia na budowe o braku wniesienia sprzeciwu
do zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych lub pozwolen na uzytkowanie (jesli beda
wymagane).

Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego, sktadajaca sie co najmniej z Kierownika Budowy, Kierownikéw Robét, zespotu
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy powota komisje odbioru korncowego w ciggu 3 dni po pisemnym zgtoszeniu przez
Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Zgtoszenie Wykonawca winien ztozy¢ do
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 5 i nie pdzniej niz na 10 dni przed terminem umownym,
okresSlonym w § 6 ust. 2 umowy. Komisja odbioru koncowego powinna zakonczy¢ czynnosci
odbiorowe w ciggu 7 dni od dnia powotania, dokonujgc odbioru lub odmawiajgc dokonania
odbioru, ze wskazaniem na piSmie uzasadnienia swojej decyzji.

Na podstawie prawidtowo ztozonego kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5,
po zatwierdzeniu przez Zesp6t Inspektorow Nadzoru oraz przez Zamawiajgcego, zostanie
sporzadzony i podpisany protokot odbioru koricowego ,,bez uwag”.

Jezeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady Ilub usterki
to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli utrudniajg lub uniemozliwiaja one oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
a jednoczesnie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru robdt do czasu
ich usuniecia, z zastrzezeniem obowigzku wynikajgcego z § 14 ust. 1 pkt. 1.

2) jezeli nie nadaja sie one do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo:

— odstgpi¢c od umowy, na zasadach zawartych w umowie lub przepisach powszechnie
obowigzujacych,

— obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci lub uzytecznosci
przedmiotu umowy poprzez zlozenie o$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy,

— zazada¢ wykonania przedmiotu umowy, wzglednie jego czesci, po raz drugi na koszt
Wykonawcy, z zastrzezeniem obowigzku wynikajgcego z § 14 ust. 1 pkt. 1. Zamawiajgcy
wskaze ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy. W przypadku niedochowania
nowego terminu wskazanego w protokole usterkowym, Zamawiajgcy zachowuje prawo
do naliczania kar umownych zgodnie z §14 ust 1 pkt. 2. Kary umowne naliczone
za niedochowanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu umowy i niedochowanie
nowego terminu wykonania przedmiotu umowy podlegajg kumulacji. Po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego nowego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia
wykonania robot wykonawcy zastepczemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Potwierdzenie usuniecia wad lub usterek nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia i potwierdzenia faktu ich usuniecia przez Wykonawce.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady lub usterki w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usung¢ ja samodzielnie lub zleci¢ jej usunigcie osobie trzeciej
w zastepstwie Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.
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Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢
za wykonane roboty.

Podstawg odmowy odbioru robdt jest m.in. niewykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy
lub obowigzkéw okreslonych w umowie.

Dokumentem odbioru bedzie spisany protokdt odbioru korncowego ,bez uwag”.

§10
Gwarancja, rekojmia

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 5 (pieciu) lat od daty
podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego ,bez uwag”.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przyjmowania zgtoszen
o nieprawidtowosciach w zrealizowanej ustudze oraz niezwlocznej nieodptatnej poprawy lub
ponownego wykonania ustugi w sposéb prawidtowy.

Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ lub dostarczy¢ rzeczy
wolne od wad, niezwiocznie po wezwaniu ze strony Zamawiajgcego. W przypadku niezachowania
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady
osobie trzeciej na wylgczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych
roszczen przewidzianych niniejszg umowa ani nie wplywa na uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady fizyczne lub prawne.

Jezeli w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca dokonat istotnej naprawy albo
wymiany rzeczy lub czesci objetych gwarancja, termin gwarancji w stosunku do naprawionej albo
wymienionej rzeczy lub czesci biegnie na nowo od chwili dokonania przez Zamawiajacego odbioru
istotnych napraw.

Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego
wskutek dostarczenia mu przedmiotu umowy z wadami/ usterkami/ nieprawidtowosciami.
PowyZzsze nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, W szczegolnosci z przepisow Kodeksu cywilnego.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie dokumentowej,
(np. za posrednictwem e-mail). Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji oraz
rekojmi ponosi Wykonawca.

Wykonawca os$wiadcza, ze okres rekojmi na wykonane roboty wynosi nie mniej niz okres
gwarancji i biegnie od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru
koncowego ,bez uwag”.

Do wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi stosuje sie postanowienia ust.
1-6.

Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w dniu odbioru koncowego karty gwarancyjnej
(wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 5 do niniejszej umowy). W razie niepodpisania
lub niewydania Zamawiajacemu karty gwarancyjnej, postanowienia niniejszej umowy wraz
z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 zastepujg karte gwarancyjna.

Wykonawca w okresie gwarancji bedzie dokonywat, na koszt Wykonawcy i w terminach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, co najmniej raz w roku przegladéw gwarancyjnych oraz
wszelkich przeglagdéw wymaganych przez producentéw lub dostawcéw zabudowanych urzadzen,
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
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§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny brutto wskazanej w § 7 ust. 1 co stanowi kwote .............ccccevrevenennnnn, z
(STOWNIE: ettt ), w formie: pienieznej (przelew
bankowy)/ gwarancji ubezpieczeniowej/ gwarancji bankowej*!,

2. Termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmuje okres do daty uptywu
okresu gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust. 4, wydtuzony
030dni - w celu zaspokojenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego powstatych
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej
(przelewu bankowego) Wykonawca zobowigzuje sie dokonac¢ wptaty w terminie 3 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy, na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr PL 68 1050 1285 1000
0022 0891 3984.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca uzyskat wczesniejszg akceptacje Zamawiajgcego
co do tresci gwarancji i udzielajgcego jej podmiotu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca jest zobowigzany wnies¢
najpdzniej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajgcego proponowanej tresci gwarancji przedstawionej przez Wykonawce oraz uptywu
terminu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca bedzie miat kolejne 3 dni na
ustanowienie zabezpieczenia w formie pienieznej (przelewu bankowego). Gwarancja winna by¢
bezwarunkowa, nieodwofalna ipfatna na pierwsze Zadanie, z terminami obowigzywania
wynikajgcymi z postanowien ust. 2. Wykonawca zobowigzany jest razem z gwarancjg ztozy¢
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie petnomocnictw oséb podpisujgcych sie pod
gwarancjg oraz odpis KRS podmiotu wystawiajgcego gwarancje, ewentualnie inne dokumenty
potwierdzajgce umocowanie 0sOb podpisujgcych gwarancje do reprezentowania gwaranta.
Gwarant nie moze uzalezni¢c dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunkéw lub przeditozenia jakiejkolwiek dokumentacji, o$wiadczen, badz potwierdzen
Wykonawcy czy tez osdb trzecich, poza zagdaniem zaptaty podpisanym przez osobe upowazniong
do reprezentacji Zamawiajgcego.

5. W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem
i winna zawierac¢ nastepujgce elementy:

— nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawca), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacy), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajagcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib
oraz adresow,

- okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,
- kwote gwarandji,
- termin wazno$ci gwarancji (obejmujgcy wykonanie zamdwienia i okresy rekojmi i gwarancji),

— bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego,

- zapewnienie wykonalnosci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

Bk Niewtasciwe skresli¢
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— okreslenie miejsca rozstrzygania sporow w sadzie wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego
wedtug prawa polskiego.

Brak terminowego ustanowienia zabezpieczenia skutkuje mozliwoscig odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z prawem
zatrzymania wadium, a Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy¢ bedzie Zamawiajgcemu do pokrycia
wszelkich roszczen, w tym tych, o ktérych mowa w ust. 13, przy czym:

1) 100% wartosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego przez okres do daty zrealizowania catosci przedmiotu umowy, wydtuzony
0 30 dni liczac od podpisania przez kazdg ze stron protokotu odbioru koncowego ,bez uwag” —
w celu zaspokojenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego powstatych z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy,

2) 30% wartosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy pozostawi w celu
pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi przez okres wskazany w ust. 11.

W przypadku pokrycia roszczen przez Zamawiajgcego z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
zabezpieczenia do petnej wysokoéci w ciggu 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania
informacji od Zamawiajgcego.

Jezeli okresy, dla jakich ma by¢ ustanowione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
ulegng przedtuzeniu, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy Wykonawca na
7 dni przed uptywem wazno$ci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie przedtuzy odpowiednio
jej obowigzywania, Zamawiajagcy ma prawo dokonac wyptaty zabezpieczenia i przeksztatci¢
zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji na zabezpieczenie pieniezne.

Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego ,bez uwag”.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarangji i rekojmi za wady i zostanie zwrécone w terminie 14 dni od momentu doreczenia
Zamawiajgcemu pisemnego wezwania Wykonawcy, wystosowanego najwczesniej 30 dni po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu nie podlega oprocentowaniu. Za date zwrotu
zabezpieczenia w pienigdzu uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo do pokrycia z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia wszelkich
swoich roszczen wobec Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci w przypadku:

1) uznania przez Zamawiajacego, iz mialo miejsce niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy lub niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych
Z udzielenia gwarandji i rekojmi przez Wykonawce,

2) z tytulu kar umownych, gdy Wykonawca nie dokona, w wymaganym terminie zaptaty
naleznych Zamawiajgcemu kar umownych okre$lonych w § 14 umowy — w wysokosci
naleznych kar,

3) wszelkich innych okolicznosci, ktérych zaistnienie spowodowato wystapienie roszczenia
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.
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14. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, po uprzednim pisemnym (pod rygorem niewaznosci)

uzgodnieniu z Zamawiajgcym, moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng z nizej wymienionych form zabezpieczenia:

1) pieniezna,
2) gwarancje bankowa,

3) gwarancje ubezpieczeniowa.

15. Zmiana formy zabezpieczenia, o ktdérej mowa w ust. 14 wymaga zachowania ciggtosci

1.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie moze powodowad zmniejszenia jego
wysokosci.

§12
Podwykonawcy

Strony umowy postanawiajg, ze roboty/ustugi zostang wykonane przez Podwykonawcow w nizej
wymienionym zakresie:

2) e NAzwa POAWYKONAWCY ........ccccueeiiiiiiiiie e

Po uprzednim pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wzoréw umow majgcych zostac
zawarte przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca przedtozy potwierdzone za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartych uméw z Podwykonawcami co najmniej na 7 dni przed
przystgpieniem do realizacji przedmiotowego zakresu robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie powigzanym osobowo lub
kapitatowo z Zamawiajgcym zgodnie z rozdziatem IX ust. 1 pkt 1 SIWP oraz nie podlegajgcym
wykluczeniu, o ktérym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 12 i 13 SIWP, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom, o ile zostanie to uprzednio na pismie
(pod rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, o ile zostanie to uprzednio
na pismie (pod rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajgcego zgodnie
z art. 647! Kodeksu cywilnego;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie, o ile zostanie to uprzednio
na piSmie (pod rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajgcego zgodnie
z art. 647' Kodeksu cywilnego;

4) zrezygnowa¢ z podwykonawstwa, o ile Wykonawca nie polegat na zasobach
(np. kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu) danego Podwykonawcy przy sktadaniu
oferty, chyba ze Wykonawca zastosuje sie do ust. 5.

Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, w szczegdlnosci
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWP lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonego Podwykonawcy zakresu prac.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkdw udzialu w postepowaniu,
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Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz samodzielnie spetnia te warunki
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWP lub zobowigzany jest wskaza¢ innego
Podwykonawce spetniajgcego te warunki. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

6. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
wskazanych  w ofercie  (jezeli tak nalezy  podac: nazwe innego  podmiotu
................................................... zakres: ............c.cccceeeeueee......) Odpowiada solidarnie z podmiotem,
ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw.

7. Wykonawca moze dokonywac zmiany innego podmiotu, o ktérym mowa w ust. 6, jedynie za
uprzednig pisemng (pod rygorem niewaznosci) zgodg Zamawiajgcego akceptujgcego nowy
podmiot. Nowy podmiot musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWP, w zakresie jakim Wykonawca
polegat na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w ofercie z dnia .......c..cccuo......
Zmiana ta wymaga, pod rygorem niewaznosci, sporzadzenia pisemnego aneksu do niniejszej
umowy.

§13
Przedstawiciele stron

1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:

1) Zamawiajgcy:

a. Kierownik Projektu: ..o e-mail......ccccoeevviiienn tel. e
b. Przedstawiciel Zamawiajgcego: ........cccovvrieeniennne e-mail......ccoovriinnnin tel. .o
C. Przedstawiciel zarzadzajgcego lotniskiem: .............ccoeeeeee e-mail......ccccevennene tel. ............

2) Zespot Inspektordw Nadzoru:

Q

. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego,
b. Inspektor Nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej — drogowej,

c. Inspektor Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

d. Inspektor Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) Wykonawca:

a. Kierownik Budowy (branza drogowa): ...........c......... e-mail......ccoeeviireen, tel. oo,
b. Kierownik Robdt Sanitarnych: ...........cccccoeveviveienenne. e-mail.......ccooevenerie tel. oo,
c. Kierownik Robot Elektrycznych: .........ccccevevvvennnnee. €-Mail...cccoceeiiiieie tel. oo,

2. Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany swojego przedstawiciela okreSlonego w ust. 1 pod
warunkiem zawiadomienia drugiej Strony na piSmie. Dokonana zmiana nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia Strony dokonujacej zmiany swojego
przedstawiciela, z zastrzezeniem ust. od 3 do 6.

3. Zgodnie ze ztozong ofertg, do realizacji przedmiotu umowy zostang skierowani:
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1) Kierownik Budowy posiadajagcy uprawnienia ..............ccccee... w specjalnosci  inzynieryjnej
drogowej oraz wpis do Izby Inzynierow Budownictwa pod nr ewidencyjnym

2) Kierownik Robdt Sanitarnych posiadajgcy uprawnienia ...................... w specjalnosci
instalacyjnej sanitarnej oraz wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr ewidencyjnym nr

3) Kierownik Robot Elektrycznych posiadajgcy uprawnienia ..........cccoeeees w specjalnosci
instalacyjnej elektrycznej oraz wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr ewidencyjnym nr

Wykonawca moze dokonywac zmiany osdb wskazanych w ust. 3 (przedstawionych w ofercie),
jedynie za uprzednia zgoda Zamawiajgcego wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznoSci.
Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie.
Nastepca musi posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje
i dosSwiadczenie takie same lub wyzsze od zgdanych w SIWP,

Na pisemne zadanie Zamawiajacego Wykonawca zmieni osobe wymieniong w ust. 3, jezeli
Zamawiajacy uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy
lub przepiséw powszechnie obowigzujacych.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3, winna by¢ dokonana
na piSmie, potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz wymaga sporzadzenia pisemnego
aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca potwierdza przynalezno$¢ osob wskazanych w ust. 3 do odpowiedniej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiadanie przez nich wymaganego ubezpieczenia OC. Wykonawca zapewnia
kontynuowanie czlonkostwa przez wszystkie wskazane osoby w ww. Izbach i dokonywania
wszelkich optat czionkowskich zapewniajgcych ciggtos¢ ubezpieczenia OC przez caty okres
realizacji umowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego ,bez uwag”.

W przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy Kierownika Budowy
lub Kierownikéw Robot, ktorzy nie posiadajg uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w tym w przypadku ustania lub zawieszenia cztonkostwa
w odpowiedniej Izbie Inzynieréw Budownictwa i braku kontynuacji polisy ubezpieczeniowej,
naliczona zostanie kara umowna, o ktérej mowa § 14 ust. 1 pkt 15.

§14
Kary umowne

Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ,bez uwag”
okresSlonego w§ 6 ust. 2 — w wysokosci 0,1% (jedna dziesigta procenta) ceny brutto
okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz tgcznie
10 % (dziesiec procent) ceny brutto;

2) za opdznienie w usunieciu wad — w wysokosci 0,01% (jedna setnych procenta) ceny brutto

okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczong od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% (dziesie¢ procent) ceny brutto
okreslonej w § 7 ust. 1;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

jezeli czynnosci zastrzezone dla osob skierowanych do realizacji umowy bedg wykonywaty
inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego — w wysokosci po 0,05% (piec setnych
procenta) ceny brutto okreslonej w § 7 ust. 1, a w przypadku niezaprzestania takiej praktyki
mimo wezwania Zamawiajgcego — w wysokosci po 0,1% (jedna dziesigta procenta) ceny
brutto okreSlonej w § 7 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek lub za brak dokonania
wymaganej zmiany po kazdym kolejnym wezwaniu,

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 i 3 -
w wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia,

za ustanowienie Podwykonawcy w sposdb niezgodny z niniejszg umowg w wysokosci
10 000,00 zt (dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieuzasadniong nieobecno$¢ na naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy
lub Kierownikéw Robot 500,00 2zt (pieéset ziotych 00/100) za kazdy przypadek
nieuzasadnionej nieobecnosci za kazdg osobe,

za oddelegowanie pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcy do realizacji przedmiotu
umowy bez uprzedniego przeszkolenia przez zarzgdzajgcego lotniskiem w zakresie zasad
przebywania, poruszania sie i wykonywania robét budowlanych na terenie lotniska oraz
w bezposrednim sgsiedztwie terenu lotniska w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych 00/100)
za kazdy przypadek (osobe),

w przypadku stwierdzenia u pracownikow Wykonawcy na etapie stawienia sie do pracy
lub w trakcie wykonywania pracy:

a. stanu po uzyciu alkoholu,
b. stanu nietrzezwosci,

c. stanu pod wplywem narkotykéw lub innych substancji, ktorych oddziatywanie
na organizm pracownika uniemozliwia nalezyte wykonanie obowigzkéw pracowniczych,

d. uzywania/spozywania ww. substancji w czasie pracy lub w miejscu pracy,
e. wnoszenie ww. substancji na teren realizacji robot,

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt
(piec tysiecy ztotych 00/00) od kazdego ujawnionego przypadku.

Stan po uzyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartoS¢ alkoholu prowadzi do obecnosci
w wydychanym powietrzu powyzej 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w I/dm3 odpowiadajgce
stezeniu alkoholu we krwi powyzej 0,2%o0 do 0,5%o0 alkoholu, za$ stan nietrzezwosci powyzej
0,5%0 (ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu
alkoholizmowi, tj. z dnia 04.09.2023 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.).

W przypadku stwierdzenia stanu po uzyciu alkoholu wzglednie stanu nietrzezwosci
u pracownika Wykonawcy lub stawienia sie do pracy pod wptywem narkotykéw lub innych
substancji, ktérych oddziatywanie na organizm pracownika uniemozliwia nalezyte wykonanie
obowigzkéw, przypadek ten powinien zostac zgtoszony do osoby odpowiedzialnej za realizacje
umowy ze strony Wykonawcy,

10) w przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ow lub inne osoby dziatajgce

Z upowaznienia Wykonawcy zaboru mienia Zamawiajgcego, Wykonawca w catosci pokryje
straty wynikle z dokonanego zaboru, a takze zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 5 000,00 zt (pie¢ tysiecy ztotych 00/100) od kazdego dokonanego zaboru,
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11) za wtargniecie pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy na teren lotniska bez zgody
przedstawiciela zarzgdzajgcego lotniskiem lub kierujgcego lotami — w wysokosci 500,00 zt
(piecset ztotych 00/100) za kazdy przypadek wtargniecia za kazdg osobe,

12) za spowodowanie bezposredniego zagrozenia dla ruchu lotniczego w wyniku niezachowania
zasad bezpieczenstwa obowigzujgcych na terenie lotniska oraz w bezpos$rednim sasiedztwie
lotniska w wysokosci 5 000,00 zt (piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy przypadek,

13) za wykonanie prac w terminach innych niz zatwierdzone w terminarzach prac, o ktérych mowa
w § 3 ust. 2 pkt 28 — w wysokosci 400,00 zt (czterysta ztotych 00/100) za kazdy dzien,

14) za niedotrzymanie postanowien § 3 ust. 12 — w wysokosci 5 000,00 zt (piec tysiecy ztotych
00/100) za kazdy przypadek,

15) za dopuszczenie do realizacji przedmiotu umowy Kierownika Budowy lub Kierownikéw Robdt,
ktorzy nie posiadajg uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, w tym w przypadku ustania lub zawieszenia czionkostwa w odpowiedniej
Izbie Inzynieréw Budownictwa i braku kontynuacji polisy ubezpieczeniowej — w wysokosci
30 000,00 zt (trzydziesci tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

16) za nie spetnienie obowigzkéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt. od 10 do 18 — w wysokosci
2 000,00 zt (dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy przypadek.

Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych
do petnej wysokosci szkody, niezaleznie od zastrzezonych kar umownych.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa, o ile nie
skorzysta z uprawnien okre$lonych w ust. 4. Kary naliczane przez Zamawiajgcego z réznych
tytutdw podlegajg kumulacji. Rozwigzanie lub odstgpienie od umowy nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do kar umownych, chyba ze Strony postanowig inaczej na pismie.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢
potrgcane z pfatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy takze przed nadejsciem terminu
wymagalnosci tych ptatnosci, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg zgode.

Kary umowne beda ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej. Naliczone
kary umowne nalezne sg pomimo odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest do pokrycia Zamawiajgcemu wszelkich kar umownych,
odszkodowan i innych dodatkowych opfat lub kar naliczonych Zamawiajgcemu przez podmioty
trzecie/ wiasciwe organy, jezeli ich naliczenie spowodowane jest przyczynami lezgcymi po stronie
Wykonawcy.

§15
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:

1) Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie rozpoczat realizacji prac w terminie
14 dni od przekazania placu budowy, lub nie podejmuje ich w terminie 5 dni od wezwania
go przez Zamawiajgcego do ich rozpoczecia lub kontynuowania,

2) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego, nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,
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3)

4)

5)

6)

Wykonawca opdznia sie w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktorym mowa w § 5
ust. 2 lub 3 umowy lub w § 11, a opdznienie przekracza 14 dni,

Wykonawca dokona zmiany osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi przedstawionymi w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

Wykonawca dokona zmiany lub zrezygnuje z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby powotywat
sie w Ofercie bez zgody Zamawiajgcego.

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym lub nastgpita zmiana badZz rozwigzanie umowy o dofinansowanie z Zarzadem
Wojewddztwa Slaskiego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia
od umowy; inwentaryzacji robot dokonuje Wykonawca na wiasny koszt. W razie
niesporzadzenia inwentaryzacji przez Wykonawce, Zamawiajacy jest uprawniony
do sporzadzenia jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzacji robdt oraz protokotu
przekazania terenu budowy, zawiadamiajgc o tym na pismie Wykonawce,

zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢
za odstgpienie od umowy; jesli koszty te poniesie druga Strona, przystuguje jej roszczenie
o ich zwrot wobec drugiej Strony,

sporzadzenia wykazu materiatdw i urzadzen, ktdrych nie mozna wykorzysta¢ do realizacji
innych robot, za ktdre zapfaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy,

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone pisemnym protokotem odbioru bez zastrzezen, z zastrzezeniem prawa
do potracenia z niego kwot z tytutu przystugujgcych mu wobec Wykonawcy roszczen,

W razie potrzeby zlecenia dokonczenia danej czesci robdt innemu podmiotowi, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o wysoko$¢ szkody, jaka poniesie
w zwigzku ze zleceniem tych robot innemu podmiotowi, a takze skorzysta¢ w tym celu
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jesli powyzsze dziatania nie pokryjg jej
w catosci, dochodzi¢ odrebnie jej naprawienia przez Wykonawce.

W zakresie robdt odebranych protokotami odbioru cze$ciowego oraz robét zinwentaryzowanych
w trybie okreslonym powyzej, Zamawiajgcy zachowuje uprawnienia wynikajgce z rekojmi
i gwarancji jakosci, o ktérych mowa w § 10. Gwarancja jakosci i rekojmia rozpoczyna sie od dnia
sporzadzenia inwentaryzacji robdt w zwigzku z odstgpieniem od umowy, nawet jesli Wykonawca
nie wyda Zamawiajgcemu dokumentu gwarancji.

Wynagrodzenie Wykonawcy nalezne za zinwentaryzowane roboty w trybie okreSlonym powyzej
zostanie ustalone wedtug:

1)

2)

cen przyjetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a jesli na ich podstawie nie bedzie
mozna ustali¢ warto$ci wykonanych robdt, woéwczas nastgpi to wedtug

uzgodnionych podstaw wyceny, cen jednostkowych robocizny, materiatow i sprzetu oraz
wskaznikéw opracowanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego

przy uwzglednieniu wysokosci wynagrodzenia za caty zakres robdt i proporcji wykonanego
zakresu robot do catosci robot.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji
wyceny zinwentaryzowanych robdt zgodnie z ust. 5. W razie braku sporzadzenia wyceny przez
Wykonawce zgodnie z ust. 5, Zamawiajgcy moze zlecic jej wykonanie uprawnionemu
rzeczoznawcy, na koszt Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy. Strony zgodnie wytgczajg dalej idaca
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego.

§ 16
Poufnosé

Poprzez przywotywane w umowie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa (zwane dalej:
Informacje Poufne) nalezy rozumie¢ informacje, o ktorych mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233
ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U.
22023 r. poz. 756 ze zm.) w przypadku pozyskania informacji, do ktérych zastosowanie majg
przepisy tej ustawy, a takze inne informacje dotyczace Zamawiajgcego lub inwestycji, o ktorej
mowa w § 1 umowy, nieujawnione do wiadomosci publicznej, w szczegdlnosci, informacje
o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym lub inne informacje posiadajgce
warto$¢ gospodarczg, co do ktorych Zamawiajgcy podjat niezbedne dziatania w celu zachowania
ich poufnosci, wtym réwniez informacje handlowe, finansowe, marketingowe, know-how,
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego, niezaleznie od formy przekazania tych
informacji i ich zrodta.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych
pozyskanych, w jakiejkolwiek formie, w zwigzku z wykonywaniem umowy dotyczacych
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do skutecznej ochrony Informacji Poufnych przed niepowofanym
uzyciem oraz zastosowania wiasciwych Srodkdw w celu ochrony tych informacji przed
ich ujawnieniem osobom trzecim.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania Informacji Poufnych wytacznie w celu realizacji
przedmiotu umowy. W razie przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom i innym
upowaznionym osobom, dla ktérych Informacje Poufne sg niezbedne dla realizacji umowy,
Wykonawca zobliguje te osoby do zachowania poufno$ci w co najmniej takim stopniu, w jakim
obowigzek ten zostat natozony na niego. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnosé
za naruszenie obowigzku poufnosci przez inne podmioty, ktérym przekaze Informacje Poufne,
tak jak za dziatania lub zaniechania wiasne.

Wykonawca zobowigzuje sie dziata¢ z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz.
756 ze zm.) w przypadku pozyskania informacji, do ktorych zastosowanie majg postanowienia tej
ustawy.

Za Informacje Poufne nie uwaza sie informacji:
1) ktdre zostaty ujawnione przez Zamawiajgcego do wiadomosci publicznej,
2) na ktérych ujawnienie Zamawiajacy wyrazit zgode na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma Zzadanie ujawnienia Informacji Poufnych na podstawie
orzeczenia lub decyzji wydanej przez uprawniony organ lub sad, zobowigzuje sie
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10.

11.

12.

on do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu z takim zadaniem oraz
0 jego zakresie.

Niniejsze zobowigzanie do zachowania poufnosci nie jest ograniczone w czasie i bedzie nadal
wigzgce pomimo wygasniecia badzZ rozwigzania umowy.

W przypadku rozwigzania badz wygasniecia umowy Wykonawca zobowigzany jest — w zaleznosci
od uznania Zamawiajgcego - zwrdci¢ lub zniszczy¢ wszystkie otrzymane lub wykonane materiaty
(utrwalone w dowolnej formie), zawierajgce Informacje Poufne oraz ich kopie, i usungé
je z pamieci komputerdw oraz innych urzadzen, w sposob uniemozliwiajgcy ich odtworzenie oraz
wykorzystywanie w przysztosci w jakikolwiek sposdb. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
ztozy w formie pisemnej, w terminie 3 dni, oSwiadczenie o wykonaniu zobowigzania w powyzszym
zakresie.

Tre$¢ umowy objeta jest tajemnicg handlowg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Obie Strony
zobowigzujg sie nie udostepnia¢ warunkéw i tresci umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody
drugiej Strony.

Powyzsze nie dotyczy kwalifikowanego personelu Stron (obstuga prawna, ksiegowa itp.) oraz
upowaznionych podmiotow kontrolujgcych, w tym Instytucji Zarzadzajgcej Programem Fundusze
Europejskie dla Slaskiego 2021-2027.

W przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien niniejszego paragrafu, Wykonawca
Zobowigzuje sie zapfaci¢ na rzecz Zamawiajagcego kare umowng w wysokosci 30 000,00 zt
(trzydziesci tysiecy ztotych 00/100), za kazdy przypadek naruszenia.

Niezaleznie od zastrzezenia kary umownej Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

§17
Sila wyzsza

Za site wyzszg uznaje sie nie dajgce sie przewidzie¢ zdarzenia, takie jak: kleski zywiotowe,
huragan, powodz, katastrofy transportowe, pozar, wojne, strajk (z wyjatkiem strajku
w przedsiebiorstwie Wykonawcy) i inne nadzwyczajne wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza
zasiegiem i kontrolg Stron, a ktérych wystgpienie ma bezposredni wptyw na realizacje umowy,
a takze dziatanie lub wydanie zalecen przez uprawnione organy administracji publicznej,
skutkujgce brakiem mozliwosci realizacji umowy.

Jezeli Strony nie majg mozliwosci wywigzania sie z uzgodnionych terminéw wykonania prac na
skutek sity wyzszej, termin wykonania prac ulega przedtuzeniu o czas trwania przeszkody w ich
realizacji, co zostanie uzgodnione w aneksie do umowy.

Strony sg zobowigzane do powiadamiania sie nawzajem w formie pisemnej lub dokumentowej,
o ile to bedzie mozliwe, w ciggu 7 dni o wystgpieniu i zakonczeniu zdarzenia noszacego znamiona
sity wyzszej wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami. Jezeli przekazanie informacji nie jest
mozliwe na skutek dziatania sity wyzszej, informacje nalezy przekaza¢ najpdzniej w ciggu 7 dni od
ustania przeszkody.

Zamawiajacy przewiduje mozliwoS¢ zawieszenia wykonywania robdt budowlanych. Jezeli
zawieszenie bedzie powodowato zmiane terminu realizacji robdét, Wykonawca nie bedzie
wystepowat wzgledem Zamawiajgcego z zadnymi wyniktymi z tego roszczeniami i bedzie
realizowat przedmiot umowy az do jego zakonczenia.
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10.

11.

12.

§18
Ochrona danych osobowych

Kazda ze stron umowy o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych pracownikéw oraz
0sob dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego lub Wykonawcy oraz takich osob, ktére beda
wykonywac czynnosci niezbedne do realizacji umowy na potrzeby jednej ze Stron.

Przekazywane przez ktorgkolwiek ze Stron na potrzeby realizacji umowy dane osobowe sg danymi
zwyktymi i obejmujg w szczegdlnosci imie, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy,
numer telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oséb, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez Strony w celach
szczegdtowo opisanych w klauzuli informacyjnej stanowigcej zatgcznik do niniejszej Umowy,
w tym m.in. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbedne do celow
wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez administratorow danych).

Kazda ze Stron zobowigzuje sie przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej
umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa, odpowiadajgcy ryzyku
Zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorym mowa w art. 32 RODO oraz
wydanych na jego podstawie krajowych przepisoéw z zakresu ochrony danych osobowych.

Zamawiajacy oS$wiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie
skontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych pod adresem e-mail:
iod@gapr.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych*: e-mail: .... /nie powotat
Inspektora Ochrony Danych* (*niewtasciwe skresli¢)

Dane osobowe nie bedg przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie bedzie sie to wigzato
z konieczno$cig wynikajaca z realizacji niniejszej umowy lub nie bedzie to wymagane przepisami
prawa i nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej
w rozumieniu RODO.

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb
rachunkowych i podatkowych, zgodnie z okresem przechowywania okreslonym w obowigzujgcych
przepisach oraz przez okres przedawnienia roszczen zwigzanych z realizacjg celu.

Osobom, ktdrych dotycza dane osobowe przystuguje prawo do zgdania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub
whiesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktdrym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji niniejszej umowy, odmowa
podania danych osobowych skutkuje niemoznoscig zawarcia i realizacji tej umowy.

W oparciu o podane dane osobowe osob, Strony nie bedg podejmowaty zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Strony zobowigzujg sie poinformowaé osoby fizyczne niepodpisujgce umowy, o ktérych mowa
w ust. 1, o tresci niniejszego paragrafu oraz zrealizowa¢ obowigzek informacyjny z art. 13 oraz 14
RODO.
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1.

§19
Rozktad ryzyka

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje wszelkie czynnosci zmierzajgce do realizacji
przedmiotu umowy i obowigzkéw Wykonawcy. Czynnosci te nalezy realizowa¢ w ten sposdb,
by nie nastgpito zaktdcenie lub naruszenie wiasnosci lub praw Zamawiajgcego lub oséb trzecich.
Obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy, jego petnomocnikach i innych osobach uczestniczgcych
w realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca odpowiada w sposob nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania, za dochowanie
wszelkich obowigzkow, tak ustawowych, jak i natozonych w trybie administracyjnym, jak rowniez
za pracujgcych na jego rzecz przy realizacji robdt budowlanych, w szczegdlnosci swoich
pracownikdw i innych osob uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy.

8§20
Zmiana umowy

Strony umowy dopuszczajg mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w przedmiotowej umowie
w zakresie:

1) przedtuzenia terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu, w sytuacjach gdy:

a. wystgpig okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujgce niemoznosécig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

b. przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji
umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegodlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

c. wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymuijg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

d. wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wihasciwe organy administracji panstwowej, np. opoznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania ktdrych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

e. wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f. wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu wprowadzenia ograniczen przez
stuzby lub instytucje panstwowe do tego upowaznione, np. czasowe zajecie terenu
inwestycji przez Wojsko Polskie,

g. wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

h. wystapi przyczyna okreslona w pkt 4 lit. b,

UWAGA: prowadzone nadzory autorskie oraz inwestorskie w okresie wykonywania robdt
budowlanych stanowig standardowe procedury, a czas niezbedny do dokonania tych nadzoréw
wraz z czasem niezbednym do wydania decyzji, wyjasnien, opinii, kart nadzoru autorskiego
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oraz wprowadzenia nieistotnych zmian do dokumentacji projektowej nie jest podstawag
do wnioskowania o zmiane terminu realizacji umowy;

2) zmiany osob wskazanych w § 13 ust. 3 umowy — warunkiem dokonania zmiany jest wskazanie
0sob spetniajgcych warunki okre$lone w rozdz. IV ust. 1 pkt. 2 SIWP,

3) zmiany podwykonawcy robdt — warunkiem dokonania zmiany jest spetnienie warunkow
okreslonych odpowiednio w § 12 umowy,

4) zmiany materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, w sytuacjach gdy:

a. wystgpi konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesSci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, wynikajace ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

b. wystgpig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajgce w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej lub wynikajace z rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére
mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

c. wystgpia warunki na terenie budowy odbiegajgce w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d. wystgpi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e. wystgpi kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

f. wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umowy.

5) zmiany Wykonawcy w wyniku sukcesji, w nastepstwie przejecia, pofaczenia, podziaty,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma
na celu unikniecia stosowania zasady konkurencyjnosci. W takim przypadku nowy Wykonawca
wstepuje w prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

6) zmiany w odniesieniu do dokumentacji projektowej — zmiana moze zosta¢ dokonana
pod warunkiem pisemnego uzasadnienia i udokumentowania okolicznosci powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmiany oraz zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode pod warunkiem, ze zmiana wynika z wystgpienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego nalezytej starannosci, skutkujgcych
niemoznoscig wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg. Podstawg
do oceny bedzie opinia zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego lub nadzoru autorskiego.

2. Warunki dokonywania zmian:
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1.

2.

1) zmiana moze by¢ inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, a strona
whnioskujgca zobowigzana jest do jej szczegdtowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy
faktycznej i prawnej oraz

2) zmiana musi uzyskac aprobate obu stron umowy,
3) zmiana musi by¢ zgodna z SIWP,

4) zmiana musi by¢ zgodna z zapisami sekcji 3.2.4 umowa w sprawie zamodwienia Wytycznych
w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw na lata 2021-2027,

5) zmiana musi by¢ wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba
Ze niniejsza umowa stanowi inaczej.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig istotnych zmian umowy i nie wymagaja
aneksowania, ale wymagajg pisemnej akceptacji obu stron, nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

4) harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego zatgcznik nr 3 do umowy.

§21
Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia okreSlonego w § 7 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
majgtkowe prawa autorskie powstate w zwigzku z wykonywaniem przez niego przedmiotu umowy
(w tym zwlaszcza wykonane przez Wykonawce zdjecia, schematy oraz inne opracowania),
bez ograniczania co do miejsca i czasu korzystania w szczegdlnosSci na nastepujacych polach
eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i powielania dzieta, jego czesci albo fragmentdw wszelkimi znanymi
technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami
poligraficznymi,

b. rozpowszechniania poprzez udostepnianie publiczne egzemplarzy catosci lub czesci dziefa,
w tym w postaci papierowej, jak i poprzez wprowadzenie do sieci teleinformatycznej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do sieci Internet, oraz do innych sieci,

c. wprowadzania do pamieci komputera lub innego urzadzenia elektronicznego,

d. udostepnienie dzieta w catosci lub w czesci na stronie internetowej Zamawiajgcego
w sposob umozliwiajgcy dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie
wynikdw przedmiotu zamdwienia przez kazdego z uzytkownikdw sieci publicznej w migjscu
i czasie przez niego wybranym,

e. w zakresie przekazywania dzieta przez Zamawiajgcego podmiotom trzecim, korzystajgcym
z jego ustug w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie zmian Ilub opracowan dzieta polegajgcych
na przystosowaniu, przetworzeniu, ttumaczeniu, zmianie uktadu lub jakichkolwiek innych zmian
w dziele z zachowaniem przez Zamawiajgcego praw do tych zmian.

Strona 30 z 36



10.

11.

Wykonawca wyraza zgode na przeniesienie lub udzielenie licencji przez Zamawiajgcego na rzecz
podmiotdw trzecich w zakresie jaki przystuguje Zamawiajgcemu, z prawem dalszego
przenoszenia lub udzielania licencji.

Wykonawca zobowigzuje sie nie rejestrowac w szczegolnosci jako znakéw towarowych, w imieniu
wiasnym lub na rzecz innych podmiotdow, dzieta lub elementéw stanowigcych elementy
przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig przeciwko Zamawiajgcemu, jego nastepcom
prawnym lub kontrahentom, w tym takze przeciwko licencjobiorcom lub innym podmiotom
korzystajgcym z dzieta, z roszczeniami wynikajgcymi lub zwigzanymi z naruszeniem jakichkolwiek
przystugujgcych mu praw wilasnosci intelektualnej do dzieta lub zwigzanych z jego
wykorzystaniem, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiajacego,
jego nastepcow prawnych lub kontrahentéw od obowigzku wszelkich $wiadczen z tego tytutu.

W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen w zakresie praw
przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej umowy przeciwko Zamawiajgcemu, jego
nastepcom prawnym lub kontrahentom, w tym takze licencjobiorcom lub innym podmiotom
korzystajagcym z dzieta, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia w procesie obok
Zamawiajacego, jego nastepcow prawnych lub kontrahentdéw i podjecia wszelkich czynnosci
w celu ich zwolnienia od udzialu w sprawie. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci
do dostarczenia Zamawiajgcemu, jego nastepcom prawnym lub kontrahentom informacji,
dokumentéw, nosnikéw i innych srodkdw umozliwiajgcych obrone.

W przypadku okreSlonym w ust. 5 lub 6 powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia
kosztow postepowan, w szczegdlnosci kosztow sadowych, kosztdow zwigzanych z mediacjg,
arbitrazem, negocjacjami lub innymi pozasgdowymi sposobami rozwigzania sporu i kosztow
udzielenia pomocy prawnej Zamawiajgcemu lub innym podmiotom wskazanym w ust. 5 lub 6
powyzej.

Wraz z przeniesieniem praw do dzieta, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, jego nastepcom
prawnym i kontrahentom, w tym takze licencjobiorcom lub innym podmiotom korzystajgcym
z utworu, zgody na dokonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z wszelkich opracowan dzieta,
a takze przenosi na Zamawiajgcego prawo do zezwalania na korzystanie z zaleznych praw
autorskich do opracowan dzieta, przy czym Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przeniesienia tej
zgody na inne osoby, w tym dalszych nabywcéw praw do dzieta.

Zamawiajgcy oraz podmioty wymienione w ust. 5 bedg uprawnione do dalszego rozporzadzania
wszystkimi prawami autorskimi, o ktérych mowa w niniejszej umowie i ktore na jej podstawie
zostaly nabyte.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych w zakresie
utrudniajgcym lub uniemozliwiajgcym Zamawiajgcemu, jego nastepcom prawnym lub
kontrahentom, w tym takze licencjobiorcom lub innym podmiotom korzystajagcym z dzieta,
wykorzystanie dzieta w catosci lub czesci.

Wykonawca potwierdza, ze z chwilg otrzymania wynagrodzenia, skutecznie i nieodwotalnie
zobowigzuje sie do niewykonywania wobec Zamawiajgcego, jego nastepcow prawnych
i kontrahentéw autorskich praw osobistych do dzieta, w szczegdinosci w zakresie nienaruszalnosci
formy i tresci, decydowania o udostepnieniu dzieta, nadzoru nad sposobem korzystania z dzieta
itp.
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§ 22
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego oraz
polskiego prawa budowlanego.

Dla prawidtowej interpretacji umowy oraz ustalenia zakresu praw i obowigzkdéw Stron wprost
nie wymienionych w jej tresci, przyjmuje sie moc wigzacg nastepujgcych dokumentdw,
przy zachowaniu ich hierarchii zgodnie z podang kolejnoscia:

1) tre$¢ umowy,

2) zatgcznik nr 1 do umowy,

3) zalgcznik nr 3 do umowy,

4) zatgcznik nr 2 do umowy.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedga rozstrzygane przez wiasciwy rzeczowo sad
powszechny w Gliwicach.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do niezwlocznego informowania drugiej Strony o zmianie adresu
do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie doreczone przesytek nadanych na ostatni
znany adres. Strony o$wiadczajg, ze adresy wskazane w niniejszej umowie stanowig aktualne
adresy do korespondencji Stron.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Przetargu wyboru wykonawcy robét budowlanych w ramach
projektu pn.: ,Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukagii Lotniczej” wraz ze
zmianami i komunikatami Komisji Przetargowej wraz z zatgcznikami:

1.1)  Zalacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

A. Dla etapu I:

a. Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice nr AB-678/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. pozwolenie
na budowe potudniowej drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i o$wietleniem (poza
granicami lotniska cywilnego Gliwice EPGL) w ramach etapu 1 inwestycji pn. ,Utworzenie
Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL)” w rejonie
ul. Pilotdw i ul. Akrobatéw Lotniczych w Gliwicach (inwestycja na dziatkach nr 221/17
i nr 221/51, obreb Bojkowskie Pola) wydane przez Prezydenta Miasta Gliwice,

b. Projekt Budowlany ,Budowa potudniowej drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem
i oSwietleniem w ramach inwestycji pn. ,Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki,
Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL)” — etap 17,

c. Projekty Techniczne:
- projekt techniczny branza architektoniczna,
- projekt techniczny odwodnienie terenu,
- projekt techniczny branzy drogowej,
- projekt techniczny branza elektryczna,
- projekt techniczny branzy teletechnicznej,
d. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIOR):

- branza drogowa,
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- odwodnienie terenu,

- o$wietlenie,

- branza teletechniczna,
przedmiary robot:

- branza drogowa,

- branza sanitarna,

- branza elektryczna,

- branza teletechniczna,
Dla etapu II:

Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice nr AB-103/2024 z dnia 05.03.2024 r. — pozwolenie
na budowe poétnocnej i zachodniej drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg technicznag
(to jest instalacjg osSwietlenia i instalacjg odwodnienia, w tym kanalizacia deszczowa
zdwoma zbiornikami retencyjnymi) oraz budowe zachodniej drogi serwisowej wraz
z wykonaniem urzadzen wodnych (wtym likwidacja i przebudowa rowdéw
odwadniajacych), poza granicami lotniska cywilnego Gliwice (EPGL) — etap 2 inwestycji
pn. ,Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL)
w rejonie ul. Pilotow i ul. Akrobatow Lotniczych w Gliwicach (inwestycja na dziatkach
nr 221/30, nr 221/29, nr 221/31, nr 18/53, nr 221/27, nr 18/51, nr 18/49, nr 221/130,
nr221/132, nr 221/139, nr 221/134, nr 221/133, nr 221/140, nr 221/17, obreb
Bojkowskie Pola),

Projekt Budowlany ,Budowa pdtnocnej i zachodniej drogi dojazdowej wraz z instalacjami
infrastruktury technicznej: odwodnienia, kanalizacji deszczowej, os$wietlenia, budowa
zbiornikdow retencyjnych oraz budowa zachodniej drogi serwisowej wraz z przebudowg
rowow terenowych w ramach inwestycji pn. ,Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki,
Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL) — etap 2™,

Projekty Techniczne:

- projekt techniczny branza architektoniczna,

- projekt techniczny odwodnienie terenu,

- projekt techniczny branzy drogowej,

- projekt techniczny branza elektryczna,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIOR):
- branza drogowa,

- odwodnienie terenu,

- E2 kanalizacja kablowa (regulacja pionowa studni),
przedmiary robot:

- branza drogowa,

- branza sanitarna,

- branza elektryczna,

dla Etapu III:

Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice nr AB-111/2024 z dnia 08.03.2024 r. — pozwolenie
na budowe wewnetrznego potudniowego uktadu drogowego obejmujgcego odcinki drogi
dojazdowej oraz droge serwisowg wraz z infrastrukturg techniczng (to jest instalacja
oSwietlenia, instalacjg teletechniczng iinstalacja odwodnienia, w tym kanalizacjg
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deszczowag z dwoma zbiornikami retencyjnymi) wraz z wykonaniem urzadzen wodnych
(w tym likwidacjg i przebudowa rowdw odwadniajgcych) oraz budowe zewnetrznej
instalacji wodociggowej wraz z przylaczem i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej wraz z pompownig i przylgczem, poza granicami lotniska
cywilnego Gliwice (EPGL) — etap 3 inwestycji pn. ,Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki,
Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL) w rejonie ul. Pilotéw i ul. Akrobatéw Lotniczych
w Gliwicach (inwestycja na dziatkach nr 221/23, nr 221/24, nr 221/32, nr 221/33,
nr 221/34, nr 221/35, nr 221/36, nr 221/37, nr 221/38, nr 221/39, nr 221/40, nr 221/41,
nr 221/17, nr 221/52, nr 221/64, nr 221/42, nr 221/69, nr 221/53, nr 221/74, nr 221/43,
nr 221/79, nr 221/54, nr 221/83, nr 221/84, nr 221/44, nr 221/88, nr 221/89, nr 221/55,
nr221/94, nr 221/45, nr 221/99, nr 221/56, nr221/103, nr 221/46, nr 221/107,
nr221/57, nr 221/111, nr 221/47, nr221/115, nr 221/58, nr 221/118, nr 221/48,
nr221/119, nr 221/120, nr 221/121, nr 221/59, nr 221/122, nr 221/123, nr 221/49,
nr 221/124, nr 221/125, nr 221/60, nr 221/126, nr 221/50, nr 221/51, obreb Bojkowskie
Pola);

Projekt Budowlany ,Budowa wewnetrznego potudniowego ukfadu drogowego wraz
z instalacjami infrastruktury technicznej: odwodnienia, kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggowej, oSwietlenia, budowg przylgczy: kanalizacji sanitarnej,
wodociggowego, budowa zbiornikdw retencyjnych, budowa pompowni Sciekow
sanitarnych, przebudowa rowdéw terenowych w ramach inwestycji pn. ,Utworzenie
Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL) — etap 3",

Projekty Techniczne:

- projekt techniczny branzy architektonicznej,

- projekt techniczny przytagcza i zewnetrzne instalacje wod. — kan.,
- projekt techniczny branzy drogowej,

- projekt techniczny branza elektryczna,

- projekt techniczny branzy teletechnicznej,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIOR):
- branza drogowa,

- roboty rozbidrkowe, wznoszenie ogrodzen, fundamentowanie,

- przylacza i zewnetrzne instalacje wod. -kan.,

- ochrona odgromowa — instalacje elektryczne,

- branza teletechniczna,

przedmiary robét:

- branza drogowa,

- branza sanitarna,

- branza elektryczna,

Dla Etapu IV:

Decyzja Wojewody Slaskiego nr 75/23 z dnia 20 listopada 2023 r. pozwolenie na budowe
fragmentdéw potnocnej drogi dojazdowej oraz 4 zjazdéw z pasa startowego na drogi
dojazdowe wraz z odwodnieniem i o$wietleniem oraz budowe instalacji elektrycznych
i teletechnicznych w ramach inwestycji ,Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki,
Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL)”,
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1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
1.7)
1.8)
1.9)

1.10)
1.11)

Projekt Budowlany ,Budowa fragmentow potnocnej drogi dojazdowej oraz 4 zjazdéw z
pasa startowego na drogi dojazdowe wraz z odwodnieniem i oSwietleniem oraz budowa
instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ramach inwestycji ,Utworzenie Gliwickiego
Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL)"”,

Projekty Techniczne:

- projekt techniczny branza architektoniczna,

- projekt techniczny odwodnienie terenu,

- projekt techniczny branzy drogowej,

- projekt techniczny branza elektryczna,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiOR):
- branza drogowa,

- odwodnienie terenu,

- budowa kablowych linii elektroenergetycznych nN-1kV, SN-15kV, instalacje elektryczne,
przedmiary robot:

- branza drogowa,

- branza sanitarna,

- branza elektryczna,

Dla Etapu V:

Pismo Wojewody Slaskiego nr IFXV.7840.3.1.2024 z dnia 05.02.2024 r. dot. wniosku
o pozwolenie na budowe dla zamierzenia budowlanego pn. ,Budowa instalacji
elektrycznych w ramach inwestycji pn. ,Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki,
Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL) — etap 5,

Projekt Budowlany ,Budowa instalacji elektrycznych w ramach inwestycji pn. ,Utworzenie
Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL)” — etap 5",

Projekty techniczne:

- branza architektoniczna,

- branza elektryczna,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIOR),
Przedmiar robot — branza elektryczna.

Zatacznik nr 2 — Formularz ofertowy (wzér),

Zatgcznik nr 3 — Wykaz robot (wzdr),

Zatgcznik nr 4 — Wykaz osdb skierowanych do realizacji zamdwienia (wzor),
Zatgcznik nr 5 — Oswiadczenie dotyczace sytuacji ekonomiczno — finansowej (wzor),
Zafacznik nr 6 — Oswiadczenie (wzdr),

Zatgcznik nr 7 — Oswiadczenie o zobowigzaniu do zachowania poufnosci (wzor),
Zafacznik nr 8 — Oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowg (wzdr),

Zatacznik nr 9 — Zobowigzanie podmiotdw, na ktdrych zdolnosciach lub sytuacji polega
Oferent (wzor),

Zatgcznik nr 10 — Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych,

Zatgcznik nr 11 — Umowa o wykonanie robot budowlanych (wzor).
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2)
3)
4)
5)

Oferta Wykonawcy z dnia ......... r. wraz z Protokotem nr ....

Harmonogram rzeczowo — finansowy (wzér),
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych,

Wz6r karty gwarancyjne;j.

ZAMAWIAJACY

Komisji Przetargowej z dnia ....... ,

WYKONAWCA
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