44 -100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16

Gornoslaski
Tel: +48 32 339 31 10 im Ricelarato
Et%;;?\?vv?/sv?g?gf; | " (3) Przedsiebiorczosci
email: gapr@gapr.pl GAPR Rynkowej sp. z 0.0.

Zatacznik nr 7 do SIWP
-WZOR-

UMOWA
NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOT BUDOWLANYCH
W TRYBIE ,ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”
NR GAPR - DPRJ/ .......... /2021/.....

zawartaw dniu ........cccceeeeenne w Gliwicach, pomiedzy:

Gornoslaskim Akceleratorem Przedsiebiorczosci Rynkowej sp. z 0.0. z siedzibg w Gliwicach
(44-100) przy ulicy Wincentego Pola 16, dziatajaca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sadowego — Rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, Wydziat X Gospodarczy, pod
numerem KRS 0000089796, NIP 6312203756, REGON 276142230, o kapitale zakladowym w
WYSOKOSC ..o (optacony w catosci),

reprezentowanym przez Prezesa Zarzadu - Bogdan Traczyk,

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

........................... . z siedzibg w .............. przy ulicy ............. , KRS ................. , kapitat
zakladowy: .........ccoeeeeeiis zt (optacony w catosci), NIP: ................... , REGON: ....coovviiiviee e

reprezentowanym przez Prezesa Zarzadu — ......ccveeresrrmsrresrmsnmmsssnsssnssnnnnnes

zwanym dalej WYKONAWCA,

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Przedmiot Umowy, ktérym jest realizacja
zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa: ,Przebudowa budynku administracyjnego na terenie
Bytomskiego Parku Przemystowego przy ul. Siemianowickiej 98 w Bytomiu”, w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj” tj. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (lub architektoniczno-budowlanego i
technicznego) przebudowy budynku administracyjnego oraz wykonanie robdt budowlanych
majacych na celu usuniecie powstatych uszkodzen, zmiane ukfadu funkcji pomieszczen oraz
wykonczenie w systemie ,pod klucz” w istniejgcym budynku administracyjnym, bedacym
wiasnoscig Zamawiajgcego.

2. Przedmiot Umowy stanowi wykonanie prac projektowych i robdt budowlanych w ujeciu
kompleksowym, czyli obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z wszelkimi
niezbednymi uzgodnieniami i uzyskaniem wszelkich pozwolen oraz wykonanie wszystkich
niezbednych rob6t budowlanych ujetych w projekcie wraz z pracami towarzyszacymi i
zatatwieniem wszelkich formalnosci wynikajacych z zakresu prac projektowych i budowlanych.
Wykonanie Przedmiotu Umowy musi by¢ realizowane zgodnie z przepisami prawa i normami,
a takze zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz musi uwzglednia¢ wszelkie procedury i
wytyczne branzowe.
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3. W szczegdlnosci Przedmiotu Umowy obejmuje:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonanie przebudowy budynku administracyjnego o powierzchni uzytkowej 368,83 m?,
powierzchni zabudowy 222,84 m? i kubaturze 1104,78 m3 polegajacej na usunieciu powstatych
uszkodzen wraz ze zmiang ukfadu funkcjonalnego pomieszczen parteru.

Zoptymalizowanie powierzchni biurowej parteru, w tym opracowanie koncepcji:

a. zmiany powierzchni biurowej znajdujgcej sie pomiedzy osiami 1 i 2 (wg rysunku nr Al —
zalacznika nr 1C) z dwdch pomieszczen biurowych na ,,open space”,

b. zmiany aranzacji pomieszczen parteru: pomieszczenia socjalnego z aneksem kuchennym,
tazienki meskiej, tazienki damskiej oraz serwerowni i pomieszczen technicznych w
przestrzeni pomiedzy osiami 2 i 3 (wg rysunku nr Al — zatgcznika nr 1C),

c. utworzenie w rejonie wejscia gtdwnego nowej wydzielonej powierzchni biurowej w
przestrzeni pomiedzy osiami 3 i 4 (wg rysunku nr Al — zatgcznika nr 1C),

d. przeprowadzenie analizy optacalnosci zamierzenia budowlanego.

UWAGA: opracowanie dokumentacji projektowej moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
pisemnej akceptacji koncepcji przez Zamawiajgcego. W tym celu nalezy ztozy¢ 1 komplet
dokumentacji koncepcji Zamawiajacemu (tj. 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej). Prowadzenie prac projektowych bez uprzedniej akceptacji koncepcji przez
Zamawiajacego obcigza w catosci Wykonawce.

Opracowanie dokumentacji projektowej, ktora obejmuije:

a. projekt budowlany i wykonawczy lub projekt architektoniczno-budowlany i techniczny,

b. wykonanie wszystkich niezbednych opracowan techniczno-budowlanych, branzowych,
przeciwpozarowych i innych,

c. uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien wymaganych prawem dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy,

d. STWIOR,

e. kosztorys inwestorski robot budowlanych wraz z przedmiarami,

f. uzyskanie mapy do celéw projektowych (jesli wymagane).

UWAGA: Dokumentacje nalezy przygotowa¢ w ilosci zgodnej z przepisami prawa oraz
dodatkowy 1 komplet dla Zamawiajacego (1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej).

Przygotowanie wszelkich dokumentow i dokonanie wszelkich uzgodnien, niezbednych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami prawa oraz wiedzy
technicznej zawartej w normach oraz w literaturze fachowej, a w przypadku braku regulacji
prawnych zgodnie z przyjetymi zasadami i procedurami, jak réwniez wynikajgce z wytycznych
i uzgodnien prowadzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy (w tym réwniez
Z rzeczoznawcami, Panstwowg Strazg Pozarng, Policja, Powiatowa Stacjg Sanitarno—
Epidemiologiczng i innymi — jesli bedg wymagane). Przedmiot Umowy stanowig rowniez inne
$wiadczenia, a takze wszelkie decyzje administracyjne, dokumenty, umowy, notatki, ustalenia
majace zwigzek z realizacjg Przedmiotu Umowy, konieczne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Wymienione powyzej dokumenty branzowe oraz opracowania stanowig jedynie punkt
wyjéciowy do opracowania wielobranzowej kompletnej dokumentacji projektowe;j.
Niewskazanie w niniejszej Umowie jakiegokolwiek dokumentu nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku jego uwzglednienia, jezeli jest on wymagany w procesie budowlanym.

Petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robdt budowlanych.
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6) Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych dla zaprojektowanego
zakresu prac budowlanych.

7) Wyznaczenie Kierownika Budowy do kierowania pracami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej i Kierownikéw Robot w specjalnosciach branzowych, odpowiednich
do zakresu zaprojektowanych robdt budowlanych, zgodnie z rozdziatem 1V pkt 1 ppkt 2.5, 2.6
i 2.7 SIWP.

8) Prowadzenie Dziennika Budowy.

9) Dokonanie zgtoszenia rozpoczecia robot budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego (zwany dalej: PINB).

10) Zabezpieczenie pozostatego w obiekcie mienia Zamawiajgcego, poprzez wyniesienie urzadzen i
wyposazenia zdatnych do dalszego uzytkowania i ponownego zabudowania wraz z ich
magazynowaniem i zabezpieczeniem na czas realizacji robot.

11) Wykonanie miedzy innymi ponizszych prac na poziomie parteru:

a.
b.
(ol

demontaz uszkodzonych $cianek dziatowych, Slusarki, wyktadzin, oswietlenia itp.

demontaz warstw posadzkowych w pomieszczeniach parteru,

usuniecie gruntdbw pod zdemontowanymi warstwami posadzkowymi do gtebokosci
posadowienia fundamentéw wraz z wywozem i utylizacjg odpaddw, w tym wszystkich
wystepujgcych elementéw instalacji wewnetrznych (usuniecie wszelkich instalacji nalezy
wykonac po ich odfgczeniu / zabezpieczeniu, zgodnie z zasadami BHP),

. wykonanie podtoza gruntowego (nasypow) z kruszyw naturalnych spetniajacych

odpowiednie parametry geotechniczne dla posadowienia budowli, odpowiednio
zageszczane warstwami (materiat zastosowany do wykonania nasypow budowlanych musi
posiada¢ odpowiedni certyfikat dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz musi
posiada¢ wiasciwosci uzytkowe, odpowiednie dla funkcji jakg ma spetnia¢ i musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajgcego w formie pisemnej),

wykonanie nowych niezbednych instalacji podposadzkowych, zgodnie z nowym ukfadem
funkcjonalnym obiektu,

naprawe / wzmochienie istniejgcych elementéw konstrukcyjnych budynku rozumianych
jako cato$¢ robdt zabezpieczajgcych obiekt i majgcych wptyw na jego trwatos¢ oraz innych
prac, ktore wynikty w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

. wzmocnienie istniejgcych fundamentéw obiektu wraz z wykonaniem nowych murdw

oporowych fundamentowych, jesli taka konieczno$¢ wystgpi w trakcie prowadzenia prac
wykonawczych badz bedzie wynikata wprost z projektu,

. wykonanie piyty posadzkowej zabezpieczajgcej obiekt zgodnie z nowym ukfadem

funkcjonalnym,

montaz nowej stolarki zewnetrznej; nowe elementy wymagaja pisemnego zatwierdzenia
Zamawiajgcego,

demontaz oktadzin ceramicznych S$cian i podtdg w pomieszczeniach technicznych,
fazienkach, pomieszczeniu socjalnym, korytarzu, klatce schodowej oraz montaz nowych
okfadzin; zastosowanie nowych okfadzin ceramicznych, w tym rodzaj i kolorystyka wymaga
pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego,

demontaz weztéw sanitarnych oraz kuchni wraz z instalacjami w pomieszczeniach,
wykonanie nowych weztéw sanitarnych oraz pomieszczenia socjalnego z aneksem
kuchennym wraz z biatym montazem; zastosowanie nowych elementéw biatego montazu
oraz wyposazenia pomieszczenia aneksu kuchennego, w tym rodzaj, formy i kolorystyka
wymagaja pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego,

. wykonanie nowych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania (w

postaci ogrzewania grzejnikowego), teletechnicznych, elektrycznych, wentylacyjnych oraz
innych wymaganych do prawidtowego funkcjonowania obiektu z uwzglednieniem stanu
istniejacego na pietrze, poprzez prawidtowe ich potaczenie,
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n. wykonanie wszystkich niezbednych prob, badan, sprawdzen, pomiardw, rozruchow
wszystkich instalacji,

0. wykonanie nowych $cianek dziatowych o konstrukgcji lekkiej z montazem piyt gipsowo-
kartonowych,

p. montaz nowej stolarki wewnetrznej; nowe elementy wymagajg pisemnego zatwierdzenia
Zamawiajgcego,

g. wykonanie prac wykonczeniowych na parterze oraz komunikacji ogdinej w systemie ,,pod
klucz".

12) Wykonanie miedzy innymi ponizszych prac na poziomie I pietra:

a. usuniecie uszkodzehn w pomieszczeniach i komunikacji ogdinej,

b. wymiana wykfadzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych oraz zastosowanie nowych
wyktadzin dywanowych lub PCV; dobodr kolorystyki wymaga pisemnego zatwierdzenia
Zamawiajgcego ,

c. malowanie kompleksowe $cian i sufitdbw wszystkich pomieszczen i komunikacji, kolorystyke
nalezy ustali¢ na etapie projektu budowlanego,

d. wymiana zabrudzonych/ zawilgoconych rastréw sufitu podwieszanego.

13) Wykonanie instalacji klimatyzacji obiektu w systemie VRF dla pomieszczen biurowych:

a. dobor urzadzen jednostek zewnetrznych i wewnetrznych o takich parametrach pracy by
przy uwzglednieniu aspektdw ekonomicznych zapewniony byt w pomieszczeniach
biurowych komfort uzytkowy

b. montaz jednostek zewnetrznych na konstrukgji typu big-foot (lub réwnowaznej) na dachu
lub elewacji potudniowej obiektu, z uwzglednieniem dopuszczalnych obcigzen, jakg jest w
stanie przenies¢ istniejgca konstrukcja obiektu,

c. dokonanie wszelkich odtworzen elementéw obiektu naruszonych podczas prac przy
montazu instalacji klimatyzacyjnej

d. wykonanie wszelkich czynnosci formalnych wynikajgcych z Ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
0 substancjach zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065 ) i innych
przepisOw prawa, W szczegolnosci zatozenie Kart Urzadzen i rejestracji urzadzen
chtodniczych w CRO (Centralny Rejestr Operatorow) oraz dokonywanie wszelkich
formalnosci w okresie gwarancji i rekojmi.

14) Wykonanie miedzy innymi ponizszych prac na dachu:

a. sprawdzenie szczelnosci poszycia dachowego, S$wietlikdw, przewoddw kominowych,
wentylacyjnych, a w przypadku wykrycia nieszczelnosci naprawe lub wymiane
uszkodzonych elementéw poszycia oraz obrobek blacharskich.

b. sprawdzenie instalacji odgromowej i jej prawidtowego utozenia, a w przypadku braku
mozliwosci ponownego wykorzystania elementéw wymiane czesci badz catosci,

c. sprawdzenie jakosci oraz przydatnosci do dalszej eksploatacji orynnowania (tj. rynien
dachowych, rur spustowych, rewizji, osadnikow itp.), w przypadku braku mozliwosci ich
ponownego wykorzystania wymiane czeSci badz catosci i wykonanie prawidlowego
podtaczenia do istniejgcej zewnetrznej instalacji deszczowej.

15) Modernizacje elewacji budynku poprzez wykonanie nowej warstwy zbrojgcej i tynku (w tym
uzupetnienie ewentualnych ubytkdw w ociepleniu) w celu usuniecia spekan i uszkodzen oraz
wymiane okfadzin ceramicznych. Dobdr kolorystyki wymaga pisemnego zatwierdzenia
Zamawiajgcego.

16) Demontaz i odtworzenie nawierzchni utwardzonych terenu na zewnatrz budynku, jesli wystapi
taka koniecznos$¢. Rozebrane nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem robdt budowlanych.
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17) Odtworzenie terenéw zielonych naruszonych podczas prac budowlanych poprzez
humusowanie i obsianie trawa.

18) Zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji (jesli wymagane).

19) Utylizacje wszelkich odpaddéw i materiatow pochodzacych z rozbidrek oraz powstatych w
trakcie prowadzenia prac budowlanych wraz z przekazaniem do Zamawiajgcego kart odpadu
lub oswiadczenia o zagospodarowaniu we wiasnym zakresie, potwierdzajacych utylizacje
odpaddéw zgodng z przepisami prawa.

20) Utylizacje substancji i innych materiatdw stanowigcych odpady w rozumieniu przepisow,
powstajgce w okresie gwarancji i rekojmi, a zwigzane z zakresem prac Wykonawcy np. z
wymiang i uzupetnieniem $rodka chtodniczego, wymiang zuzytych czesdi, itp.

21) Usuniecie ewentualnych szkdd wyniklych podczas prac modernizacyjnych. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robodt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie mienia Zamawiajgcego lub osoby trzeciej , to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie. Stan naprawionego
mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

22) Usuwanie na biezaco i na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen spowodowanych pracami
budowlanymi, pojazdami Wykonawcy na drogach publicznych, wewnetrznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

23) Przygotowanie odbiorowej dokumentacji powykonawczej, kompletnej pod wzgledem celu,
jakiemu ma stuzyc.

24) Wykonanie serwisu zdjeciowego przed, w trakcie robdt oraz po zakonczeniu prac
modernizacyjnych, przedstawiajgcego zakres wykonanych robét, co bedzie réwniez podstawg
do wystawienia faktur czeSciowych. Kompletny serwis zdjeciowy w wersji elektronicznej
Wykonawca dofgczy do dokumentacji odbiorowej.

25) Przeprowadzenie wszelkich odbioréw niezbednych dla ponownego uzytkowania obiektu, w tym
rowniez odbiordw w instytucjach zewnetrznych wraz z przeprowadzeniem wszystkich
czynnosci i przygotowaniem wszelkich dokumentéw wymaganych do dokonania odbioru robot
budowlanych wymaganych przepisami i procedurami wszelkich instytucji odbierajacych.

26) Dokonanie zgtoszenia zakonczenia budowy / robot budowlanych w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie
wymagane.

27) W okresie gwarancji i rekojmi prowadzenie obstugi technicznej instalacji i zamontowanych
urzadzen wyposazenia technicznego budynku, w tym réwniez dokonywanie w tym okresie
wszelkich prac eksploatacyjnych i serwisowych wraz z obstugg, konserwacjami i naprawami
oraz dokonywanie okresowych przegladow, jak rdwniez przygotowanie niezbednych
dokumentéw i dokonanie wszelkich formalnosci, zgodnie z przepisami prawa oraz DTR
urzadzen i wytycznymi producentow.

4. Miejsce realizacji inwestycji: 41-902 Bytom ul. Siemianowicka 98, dz. Nr 456/12 obreb Rozbark.

1.

§2
Konsorcjum (jesli dotyczy)

Postanowienia niniejszego paragrafu obowigzuja jedynie w przypadku wyboru przez
Zamawiajgcego oferty podmiotéw wspolnie ubiegajgcych sie o realizacje przedmiotu niniejszej
Umowy, zwanych dalej Konsorcjantami. Konsorcjanci wystepujacy w niniejszej Umowie tgcznie
jako Wykonawca, ktdrych dane zostaty wskazane we wstepnej czesci Umowy, o$wiadczaja, ze
zawarly i dostarczyty Zamawiajgcemu kopie (potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem) umowy
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konsorcjum, okreslajaca role i zadania poszczegolnych podmiotdw oraz zasady ich wspdtdziatania
podczas realizacji niniejszej Umowy. Zamawiajacy potwierdza, ze kopie umowy, o ktorej mowa
powyzej otrzymat. Kazda zmiana lub uzupetnienie umowy konsorcjum winna by¢ dokonana na
pisSmie i przekazana Zamawiajgcemu w kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Zmiana
lub uzupetnienie umowy konsorcjum nie moze w jakikolwiek sposdb pogarszac¢ lub naruszac
obowigzkow lub praw Zamawiajgcego.

2. Jako Lidera Konsorcjum - Wykonawcy wybrano ...........ccccciiiiiiiiiiiieeniiee e, . Lider jest
upowazniony do reprezentowania wszystkich Konsorcjantow we wszystkich sprawach zwigzanych
z realizacja Umowy, w tym takze do dokonywania jej zmiany, przyjmowania i odbierania
$wiadczen i oSwiadczen.

3. Podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur VAT w imieniu Wykonawcy jest

4. Wszelka korespondencja pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzona bedzie wytgcznie
z Liderem, na jego adres wskazany we wstepnej czeSci Umowy, a Lider zobowigzany jest
do przekazania korespondencji pozostatym Konsorcjantom.

5. Zaden z Konsorcjantdw nie bedzie uznawany za Podwykonawce.

6. Konsorcjanci zgodnie, bezwarunkowo i nieodwotalnie os$wiadczajg, ze ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatania i zaniechania wszystkich z nich fgcznie
i kazdego z osobna, dokonane podczas lub w zwigzku z realizacjg catosSci Przedmiotu Umowy,
niezaleznie od ich wewnetrznego podziatu obowigzkdow oraz za zobowigzania wynikajgce
z niniejszej Umowy. Jakiekolwiek inne ustalenia, zobowigzania i wytgczenia Konsorcjantéw, w tym
takze zawarte w umowie, o ktdrej mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, nie majg znaczenia dla
ustalenia ich solidarnej odpowiedzialnosci, a Konsorcjanci zrzekajg sie w tym zakresie w stosunku
do Zamawiajgcego jakichkolwiek zarzutéw lub roszczen.

7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg postanowienia
Specyfikacji Istotnych Warunkdw Przetargu wyboru wykonawcy prac projektowych i robot
budowlanych w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. ,Przebudowa budynku
administracyjnego na terenie Parku Przemystowego w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98”
nr GAPR-DPRJ1/679/21/W z dnia 6 lipca 2021r. wraz z zatacznikami i komunikatami Komisji
Przetargowej, z pdzniejszymi ewentualnymi zmianami (dalej: SIWP), dotyczace realizacji Umowy
przez podmioty wspdlnie ubiegajgce sie o udzielenie zaméwienia.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Wykonywanie obowigzkdw wynikajacych z obowigzujgcych przepisow prawa, w tym:

- Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 779) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz.
627, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o
niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r. poz. 881, t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 2065)
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Realizacja Przedmiotu Umowy okre$lonego w § 1 Umowy, czyli przygotowanie dokumentacji
projektowej, petnienie nadzoru autorskiego, wykonanie robot budowlanych oraz prowadzenie
obstugi eksploatacyjnej w okresie gwarancji i rekojmi zgodnie z SIWP, harmonogramem
rzeczowo — finansowym stanowigcym zafgcznik nr 3 do Umowy, przepisami prawa, sztuka
budowlang i wiedzg techniczng zawartymi w normach oraz w literaturze fachowej, a
w przypadku braku regulacji prawnych zgodnie z przyjetymi zasadami i procedurami, jak
rowniez wg wytycznych i uzgodnien prowadzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
oraz na ustalonych niniejsza Umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym
ewentualnymi podzniejszymi zmianami dokonanymi w formie pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) w trakcie realizacji Umowy.

Realizacja Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem wymogéw podmiotéw dysponujgcych
nieruchomosciag oraz terenami przylegtymi do nieruchomosci, ktérej przebudowa stanowi
Przedmiot Umowy, jak réwniez z minimalizacjg ucigzliwosci dla tych podmiotéw oraz z
zapewnieniem ciggtosci i bezpieczenstwa ruchu kotowego odbywajacego sie na terenie
nieruchomosci i terenach sasiednich.

Realizacja Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 rzetelnie i z najwyzszg starannoscia.

Dobdr rozwigzan technicznych i materiatowych z nalezytg dbatoscia o najlepszy interes
Zamawiajgcego.

Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia w zakresie obowigzujacych przepisow w tym BHP
oraz ppoz.

Wspotpraca z Koordynatorem Nadzoru Inwestorskiego przy opracowywaniu dokumentacji
projektowej, w ramach petnienia nadzoru autorskiego oraz w trakcie realizacji robot
budowlanych.

Protokolarne przejecie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie
pozwolenia na budowe / zgtoszenia robot budowlanych.

Zapewnienie wielobranzowego statego nadzoru technicznego w osobach Kierownika Budowy i
Kierownikow Robdt wpisanych do dziennika budowy oraz wszystkich pracownikow o
kwalifikacjach niezbednych dla prawidtowego i terminowego wykonania robdt oraz
uprawnionego geodety (jesli wymagany).

Utrzymanie tadu i porzadku w miejscu wykonywania robot i przez czas ich prowadzenia,
a takze uporzadkowanie miejsca robét po ich zakonczeniu przez Wykonawce.

Organizacja i realizacja wtasnym staraniem i na wtasny koszt dostaw materiatow, sprzetu i
urzadzen niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy wraz z ich sktadowaniem i
transportem technologicznym.

Organizacja zaplecza budowy wraz z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi, zapewnienie
swoim staraniem i na swdj koszt dostaw energii elektrycznej i wody do celéw bytowych
i technologicznych oraz sieci WI-FI niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Pokrycie kosztow dostawy mediow niezbednych dla wykonywania robdt przez Wykonawce
i Podwykonawcow.

Zapewnienie swoim staraniem i na swoj koszt odbioru Sciekdw bytowych i komunalnych, jak
tez odpadéw komunalnych i technologicznych powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy.

Informowanie Zamawiajagcego, w imieniu ktdrego bedzie dziatat Koordynator Nadzoru
Inwestorskiego, o planowanym terminie ukonczenia robot ulegajgcych zakryciu badz
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

zanikajgcych i umozliwienie jego przedstawicielowi, tj. Inspektorowi Nadzoru dokonania
kontroli i odbioru tych robdt.

Wykonanie inspekcji TV kanalizacji sanitarnej i deszczowej odcinkdw wskazanych przez
Zamawiajgcego z uzyskaniem pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru.

Przeprowadzenie regulacji armatury i urzadzen, dokonanie wymaganych badan, sprawdzen,
pomiardw i prob z rejestracjg parametrow oraz dokonanie rozruchu instalacji, z czego zostana
spisane przez Wykonawce protokoty dla kazdej z branz. W protokotach potwierdzona zostanie
kompletnos¢ wykonanych instalacji wraz z montazem wszystkich elementow sterujgcych i
zabezpieczajgcych oraz dokonanie prawidtowej regulacji parametrow pracy instalacji i
osiggniecie zaprojektowanych wydajnosci, co zatwierdzi w protokotach wlasciwy co do branzy
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty préb, sprawdzen,
badan i odbioréw technicznych prowadzonych zgodnie z przepisami budowlanymi, normami
branzowych oraz wytycznymi Zamawiajacego, w imieniu ktorego bedzie dziatat Koordynator
Nadzoru Inwestorskiego.

Biezgce wykonywanie badan zageszczenia podsypek i zasypek kanalizacji oraz nasypow
podtoza gruntowego.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni petng obstuge laboratoryjng niezbedng do zrealizowania
i odebrania Przedmiotu Umowy.

Przeszkolenie wskazanego przez Zamawiajgcego personelu uzytkownika w zakresie obstugi
i eksploatacji instalacji.

Odtworzenie elementéw budynku i terenu w sasiedztwie budynku, zniszczonych podczas
prowadzenia robot przez Wykonawce i Podwykonawcow.

Odpowiednie dokumentowanie wykonywanych czynnosci, w tym w szczegélnosci:

a) Sporzadzanie miesiecznych czeSciowych protokotdow odbioru wykonanych robot
budowlanych pozwalajgcych na identyfikacje wykonanych robdt wedtug rodzaju, ilosci i
wartosci w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo — finansowego wraz z wykazanym
procentowym zaawansowaniem rzeczowym i finansowym za okres rozliczeniowy oraz
narastajgco. Podstawg dokonania ptatnosci czeSciowej bedg wymagane przez osoby
petnigce nadzdér inwestorski zatgczniki do protokotdw odbioru, odpowiednie do
wykonanych robot (np. operat geodezyjny obejmujgcy pomiary liniowe, powierzchni lub
kubatury, wysokosci, spadki, piony i poziomy, wymagane prdoby i sprawdzenia, badania,
karty odpadu, protokoty, wpisy do dziennika budowy dotyczace odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu itp.). Protokoty muszg zosta¢ podpisane przez
Wykonawce (Kierownika Budowy i odpowiedniego Kierownika Robot), zatwierdzone przez
Inspektora (Inspektorow) Nadzoru wiasciwej branzy, Koordynatora oraz przez
Zamawiajgcego.

b) Wykonywanie i archiwizowanie zdje¢ wykonanych prac w danym okresie, w tym
w szczegodlnosci robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.

c) Przedstawianie pisemnych os$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
otym, ze otrzymali od Wykonawcy wymagalne wynagrodzenie za prace wykonane
w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wraz z podaniem wysokosci
otrzymanego wynagrodzenia oraz Ze nie posiadajg zadnych niezaspokojonych roszczen
z tytutu wynagrodzenia za wykonane roboty, chociazby nie byly one jeszcze wymagalne

(jesli dotyczy).

d) Przedstawianie pisemnych os$wiadczen wszystkich zatrudnionych przez niego
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Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o wszystkich umowach zawartych
z Wykonawcg dotyczacych realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wraz z podaniem
ich catkowitych wartosci, wartosci prac wykonanych i zafakturowanych, wartosci prac
wykonanych i niezafakturowanych, wartosci prac jakie pozostaty do wykonania w ramach
przedmiotowych uméw podwykonawczych (jesli dotyczy).

e) Przedstawianie dowoddw udziatu w realizacji Przedmiotu Umowy o0sdb, o ktdrych mowa
w § 13 ust. 3 Umowy.

f) Przedstawianie dowoddéw pos$wiadczajacych udziat innego podmiotu w realizacji
Przedmiotu Umowy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w ofercie (jesli
dotyczy).

g) Przekazywanie kopii protokotéw odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcow (o ile
takowi wystgpia).

h) Przekazywanie kart odpadow lub o$wiadczen o zagospodarowaniu we wiasnym zakresie,
potwierdzajgcych utylizacje zgodnie z przepisami prawa wszelkich odpaddw i materiatow
pochodzacych z rozbidrek oraz powstatych w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz osoby petnigce nadzor inwestorski majg prawo
wnioskowac o:

1) zapewnienie nadzoru autorskiego na zadanie,
2) przeprowadzenie niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

3) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w tym sporzadzenie wszelkich zmian w
rysunkach, planach sytuacyjnych i specyfikacjach, ktére mogg okazac sie konieczne lub
zalecane w trakcie budowy,

4) usuniecie nieprawidtowoséci badz wad w przypadku zaniechania badz nieprawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

5) przyspieszenie tempa prac,

W przypadku wykrycia nieprawidtowosci badz wad Koordynator Nadzoru Inwestorskiego
trzykrotnie, w odstepach 3 dni kalendarzowych, wezwie Wykonawce do ich usuniecia. W
przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwania Zamawiajagcy ma prawo do ustanowienia
wykonawstwa zastepczego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zgodnie z wnioskami 0osdb petnigcych
nadzér inwestorski.

Wszystkie obowigzki wykonawcy okreSlone w § 1 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 Umowy wykonane beda w
ramach sumarycznego wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg techniczno — budowlang stanowigca
zatgcznik nr 1 do Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z obiektem, jego lokalizacjg, terenem nieruchomosci i
innymi wiasciwosciami miejsca budowy, nieruchomosci sagsiednich oraz dojazdow.

Jako ze przed podpisaniem Umowy Wykonawca zapoznat sie z wszelkimi dokumentami
dotyczacymi zakresu jego prac, w tym otrzymanymi od Zamawiajgcego oraz uzyskat
wystarczajgce wyjasnienia dotyczgce ewentualnych niejasnosci, strony zgodnie oswiadczajg, ze
Wykonawca nie jest upowazniony do wysuwania jakichkolwiek roszczenn w przypadku zgtoszenia
takowych watpliwosci w przysztosci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia zapisow w dzienniku budowy oraz prowadzenia
dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca realizowa¢ bedzie Przedmiot Umowy z wiasciwych materiatdw, zatwierdzonych w
formie pisemnej przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktore sg
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.) oraz
spetniajg warunki okreslone przez obowigzujgce przepisy budowlane.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca moze zastosowaé materiaty lub urzadzenia
dowolnego producenta pod warunkiem, ze materiaty te i urzadzenia posiadajg parametry
uzytkowe nie gorsze od opisanych w dokumentacji techniczno — budowlanej Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdw zamiennych — réwnowaznych funkcjonalnie
i jakosciowo w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej — na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce krajowych deklaracji wiasciwosci uzytkowych zgodnych
z opisami w dokumentacji Zamawiajgcego lub réwnowaznych dokumentéw, o ile zachowane
zostang wymagania techniczne oraz gwarancja. Wszelkie koszty wynikajace z zastosowania
rozwigzan réwnowaznych, w tym koszt przygotowania (projektu, opinii Projektanta itp.),
uzyskania aprobat technicznych instytucji certyfikujgcych, wykonania pdl prébnych i badan
laboratoryjnych — o ile to bedzie konieczne — ponosi Wykonawca. Ocena rdwnowaznosci zostanie
wykazana tabelarycznie w porownaniu do szczegotow technicznych zawartych w dokumentacji
projektowej. Poréwnanie nalezy dostarczy¢ wraz z opinig Projektanta, staraniem i na koszt
Wykonawcy. Zastosowanie rozwigzan zamiennych — réwnowaznych wymaga wczesniejszej
akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji wiasciwych Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego na planowane do uzycia materialy i urzadzenia przed ich
wbudowaniem badz zamontowaniem. Akceptacja, pod rygorem niewaznosci, wymaga formy
pisemnej. Montaz nowych elementdw wymaga pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego w formie
karty materiatowej.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 21 dni przed dniem wbudowania do przedstawienia
Zamawiajgcemu na pisSmie wykazu materiatow i urzadzen, ktére zamierza zastosowac, pod
rygorem obowigzku dokonania wymiany wbudowanych materiatéw na swdj koszt i ryzyko.

Wykonawca o$wiadcza, ze zastosowane do wykonywania robot materiaty i urzadzenia, ktore
zapewnia w ramach realizacji niniejszej Umowy beda:

1) odpowiada¢ wymaganym parametrom i typom dopuszczonym do stosowania w infrastrukturze
stanowigcej Przedmiot Umowy,

2) posiada¢ odpowiednie certyfikaty typu, $Swiadectwa typu lub deklaracje zgodnosci z typem,
wydane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

3) dopuszczone przez whasciwe organy do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawa,

4) spetniaC wszystkie wymagania obowigzujgcych norm, znajdujgcych zastosowanie przy
robotach danego rodzaju,

5) posiadac $wiadectwa dopuszczenia do eksploataciji, jesli s3 wymagane.

Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania robdt beda sprawne
oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem, instrukcjg obstugi z zachowaniem przepiséw BHP.

Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia na kazde zadanie Zamawiajgcego wykazu
zatwierdzonych materiatéw i stanowigcych zataczniki do niego atestdw, aprobat technicznych,
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18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia oraz tabele z iloscig
wbudowanych srodkdw trwatych, zgodng z inwentaryzacjg powykonawcza.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt bedzie dokonywat zbierania, klasyfikowania,
magazynowania i przekazywania do unieszkodliwienia wszelkich odpaddéw powstatych w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy, a po jej zakonczeniu uprzatnie teren budowy.

W przypadku natrafienia, w rejonie wykonywanych robdt, na jakiekolwiek zanieczyszczenia
poprzemystowe, nalezy wstrzymac budowe i wezwac Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w
celu okreslenia dalszych czynnosci.

Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru czesSciowego i koricowego, zobowigzany jest na
wilasny koszt dokona¢ odbioréw technicznych i niezbednych badan oraz pomiaréw przez
uprawnione do tego osoby lub instytucje, gdy to jest wymagane przepisami prawa, a w
szczegolnosci:

1.1 uzyskac akceptacje dokumentacji wykonawczej przez Zamawiajgcego,

1.2 uzyskac inne niezbedne przy realizacji Przedmiotu Umowy uzgodnienia, opinie, decyzje, w tym
uzgodnienia zjazdu lub zjazdéw z drogi publicznej oraz uzgodnienia z gestorami sieci, jesli
dotyczy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy do chwili koncowego odbioru inwestycji ,bez
uwag” ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte zabezpieczenie terenu robot i odpowiada za
wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim podczas lub w zwigzku
Z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujgcych przepiséw
BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, tj. z dnia 28
sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.) i innych wiasciwych przepisow.

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng i geotechniczng (jesli wymagane).

Wykonawca zapewni nadzory branzowych gestorow oraz uzyskanie odbiorow technicznych
i koncowych przez dostawcow medidw i zarzadce drogi, jesli wymagane.

Wykonawca bedzie uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego,
w imieniu ktdrego bedzie dziatat Koordynator Zespotu Inspektorow Nadzoru. Czestotliwo$¢ narad
koordynacyjnych bedzie uzalezniona od przebiegu robot budowlanych, realizacji harmonogramu
rzeczowo — finansowego oraz innych, nieprzewidzianych okolicznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kompletu dokumentdw wymaganych przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych,
zgodnie z wtasciwymi przepisami.

.....

ze ztozeniem zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust 24, az do uzyskania decyzji administracyjnej
pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych.

W przypadku wydania przez wiasciwy organ ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia
na uzytkowanie lub organ wnidst sprzeciw do zgtoszenia zakonczenia budowy Umowe uwaza sie
za niewykonang, jesli przyczyna odmowy/sprzeciwu lezy po stronie Wykonawcy.
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27. Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego zgtoszenia Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy do

28.

29.

30.
31.

odbioru koncowego wraz z jednoczesnym dostarczeniem kompletu dokumentow:

1) Oryginat Decyzji pozwolenia na uzytkowanie, wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego lub potwierdzenia przez organ braku zgtoszenia sprzeciwu do ziozonego
zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych.

2) Oryginat dziennika budowy.

3) Pisemne o$wiadczenie Kierownika Budowy oraz Kierownikdw Robot, potwierdzajgcych
gotowos¢ Przedmiotu Umowy do odbioru koncowego.

4) Dokumentacje projektowag wraz z rysunkami przedstawiajgcymi zakres faktycznie wykonanych
rob6t budowlanych, uwzgledniajgcych ewentualne zmiany wprowadzane na etapie robot
budowlanych.

5) Dokumentacje powykonawczg w liczbie 2 (stownie: dwdch) kompletdw w wersji papierowej
oraz 1 komplet w wersji elektronicznej tozsamej z wersjg papierowg (edytowalnej: pliki .doc i
.dwg oraz nieedytowalnej: pliki .pdf), ktdrej kazdy z kompletow zawiera:

o dokumenty, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
o protokoty wraz z zatgcznikami sktadane do odbioréw czesciowych

e DTR, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty niezbedne do prawidtowego uzytkowania
zamontowanych instalacji i urzadzen z podziatem na poszczegdlne branze, zgodne
z dokumentacjg projektowa

¢ inne dokumenty na zgdanie Zamawiajgcego, wynikajgce ze specyfiki wykonanych robdt

6) Raport z przeprowadzonej inspekcji TV kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wykresami
spadkéw oraz uzyskang pozytywng opinig Inspektora Nadzoru.

7) Dokumentacje fotograficzng wykonang sprzed robdt budowlanych, w trakcie robdt oraz po
zakonczeniu robot budowlanych w 1 egz. w wersiji elektronicznej.

8) Catos¢ dokumentacji potwierdzajgcej jakoS¢ zastosowanych materiatdw zgodnie z
wymaganiami ust. od 10 do 13 i ust. 21 niniejszego paragrafu, zawierajacej zestawienia
zastosowanych przy realizacji Przedmiotu Umowy materiatow wraz z certyfikatami,
deklaracjami i innymi dokumentami dopuszczajgcymi przez Zamawiajagcego materiaty do
zastosowania.

9) Dokumenty wymienione w § 3 ust. 1 pkt 22 Umowy

Wykonawca w terminie ustawowym po zakonczeniu instalowania i napetnienia czynnikiem
chtodniczym instalacji i urzadzen klimatyzacyjnych dokona na rzecz Zamawiajgcego wszelkich
formalnosci w CRO (Centralny Rejestr Operatorow) oraz bedzie kontynuowat odpowiednie
obowigzki w okresie gwarancji i rekojmi.

Od momentu przekazania Wykonawcy obiektu pod realizacje robdt budowlanych do momentu
podpisania protokotu odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
przekazany obiekt.

Wykonawca udziela gwarangji i rekojmi, o ktdrych mowa w § 10 niniejszej Umowy.

Na podstawie prawidtowo wystawionych i kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 27
zostanie sporzadzony i podpisany protokét odbioru koncowego ,bez uwag” i tym samym
Przedmiot Umowy zostanie przekazany Zamawiajgcemu do eksploatadji.
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32. Po kazdym wykonanym przegladzie i kontroli szczelnosci instalacji i urzadzen klimatyzacyjnych,

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do podpisu protokoty zawierajgce komplet informacji
niezbednych do dokonania wpiséw do Kart Urzadzen, dokona odpowiednich wpisow w CRO oraz
dokona obowigzku prawnego dotyczacego sktadania sprawozdan z wykorzystania F-gazow.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

2.

3.

1) Udzielenia Wykonawcy, na jego wniosek, petnomocnictw niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy.

2) Udostepnienia Wykonawcy obiektu kazdorazowo przy zgtoszeniu takiej potrzeby, szczegdlnie
na etapie projektowania, kiedy obiekt bedzie uzytkowany przez najemcéw.

3) Zapewnienia lokalu zastepczego najemcom obiektu przed przekazaniem terenu budowy i
przystgpieniem Wykonawcy do robot budowlanych.

4) Przekazania Wykonawcy obiektu pod realizacje robot budowlanych nie pdzniej niz 7 dni od
daty uprawomocnienia sie pozwolenia na budowe / zgtoszenia robét budowlanych,

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

6) Zapewnienia odbioru wykonanych robot z wyjatkiem tych, ktdre zostalty wykonane niezgodnie
Z wymogami technicznymi, postanowieniami Umowy lub przepisami prawa,

7) Zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie.

§5

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.1 ubezpieczenia inwestycji objetej przedmiotem umowy od wszelkich ryzyk budowlanych,
w tym: wykonywanych prac, obiektdw budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia
ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robdt — na sume
nie mniejszg niz sumaryczna cena ofertowa brutto prac projektowych i robdt budowlanych
okreslona w § 7 ust. 1 Umowy na okres rozpoczynajacy sie najpdzniej 14 dnia po podpisaniu
Umowy do przewidywanej daty podpisania protokotu odbioru koncowego ,bez uwag”
okreslonego w § 6 ust. 4.

1.2 posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody
powstate podczas lub w zwigzku z wykonywaniem dziatalnosci zwigzanej z Przedmiotem
Umowy na sume nie mniejszg niz cena ofertowa brutto robdt budowlanych okreSlona w § 7
ust. 1

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia
(po$wiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem) wraz z dowodami opfacenia sktadek, nie pozniej niz 14
dni od podpisania Umowy. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia do wgladu oryginatu polisy / umowy ubezpieczenia (wraz z ogdlnymi lub
szczego6lnymi warunkami umowy) pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktdrej mowa w § 14
ust. 1 pkt 5.

W przypadku przediuzenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc kopie (a na zadanie Zamawiajgcego do wgladu takze oryginaty)
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dokumentow potwierdzajacych przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej przed wygasnieciem
poprzedniej polisy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa § 14 ust. 1 pkt 5.

4. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 winny przewidywac¢ poddanie postepowan dotyczacych
roszczen Zamawiajgcego prawodawstwu polskiemu, a rozpatrywanie wszelkich sporéw — polskim
sgdom powszechnym.

5. W przypadku opdznienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa
w ust. 2 i ust. 3 Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, jest
uprawniony do wstrzymania prac Wykonawcy, a czas opOznienia Wykonawcy w powyzszym
zakresie uznaje sie za zawiniony przez Wykonawce i nie stanowi on podstawy do zmiany niniejszej
Umowy co do terminu jej wykonania.

§6

Termin realizacji Umowy

1. Data podpisania protokotu odbioru projektu budowlanego lub projektu architektoniczno-
budowlanego oraz technicznego wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowe / zgtoszeniem robot:
nie pdzniej niz 31 grudnia 2021 r.

2. Data przekazania placu budowy: nie pdzniej niz 7 dni od daty uprawomocnienia sie pozwolenia
na budowe / zgtoszenia robot budowlanych.

3. Data zakonczenia robot budowlanych: nie pdzniej niz 30 czerwca 2022 r.
4. Data podpisania protokotu odbioru koricowego ,bez uwag”: nie pdzniej niz 31 lipca 2022 r.

5. Woczesdniejszy termin wykonania Przedmiotu Umowy wymaga pisemnego (pod rygorem
niewazno$ci) uzgodnienia z Zamawiajgcym, je$li zmiana terminu wptywa na zmiane
Harmonogramu rzeczowo-finansowego i terminy ptatnosci.

6. Woczesniejsze wykonanie Przedmiotu Umowy nie upowaznia Wykonawcy do zadania dodatkowego
wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji Umowy zgodnie z § 20 —
w takim przypadku Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem Zamawiajgcego
z zadnymi roszczeniami z tym zwigzanymi.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zawieszenia wykonywania Przedmiotu Umowy w przypadku
przeszkody noszacej znamiona sity wyzszej. O ile zawieszenie bedzie powodowato zmiane
terminu realizacji robot, Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem Zamawiajacego z zadnymi
wynikajgcymi z tego roszczeniami.

9. Za date wykonania Przedmiotu Umowy Strony uznajg date podpisania przez kazda ze Stron
protokotu odbioru koncowego ,bez uwag”, po otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie lub
potwierdzenia, ze PINB nie zgtosit sprzeciwu do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu robdt
budowlanych, z zastrzezeniem §9.

§7

Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy
1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje Przedmiotu Umowy skfada sie z poszczegdlnych czesci:

a) Za wykonanie etapu I: projektu budowlanego i projektu wykonawczego Iub projektu
architektoniczno-budowlanego i technicznego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
budowe / zgtoszenia robdt budowlanych, wynagrodzenie wynosi: ...........c........... zt (stownie:
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....................... ztotych) netto i zostanie powiekszone o podatek VAT w obowigzujgcej stawce na
dzien wystawienia faktury — obecnie W WysOKOSCi ..........ccvevennen. Zt (stownie: .....ccoooevennnen,
ztotych), co stanowi cene ...................... zt (stownie: ......ccccceeenenen, zZtotych) brutto na dzien
zawarcia Umowy.

b) Za wykonanie etapu II: robdt budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub
uzyskaniem potwierdzenia, ze PINB nie zgtosit sprzeciwu do ztozonego zawiadomienia o

zakonczeniu robdot budowlanych, wynagrodzenie wynosi: ..........c......... zt  (stownie:
....................... ztotych) netto i zostanie powiekszone o podatek VAT w obowigzujacej stawce na
dzien wystawienia faktury — obecnie W WysOKOSCi .........ccccvevenen. Zt (stownie: .....ccoooevenennen,
ztotych), co stanowi cene ..................... zt (stownie: .......cceeeneee zZtotych) brutto na dzien

zawarcia Umowy.

Sumaryczne wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catego Przedmiotu Umowy (§ 7 ust. 1 lit. a i

lit. b razem) wynosi: .......cccceeeneenn. zt (stownie: ... ztotych) netto i zostanie
powiekszone o podatek VAT w obowigzujacej stawce na dzien wystawienia faktury — obecnie w
WYSOKOSCI ...vcvvvriiie, zt (stownie: ......ccccciveis zlotych), co stanowi cene ...................... zt
(stownie: ......coveeneennen, ztotych) brutto na dzien zawarcia Umowy.

W razie zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT na dzien wystawienia faktury, wysokosc¢
wynagrodzenia brutto ulegnie zmianie stosownie do zmienionej stawki tego podatku.

. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki
majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

. Ustalone wynagrodzenie ryczaltowe za Przedmiot Umowy stanowi ostateczng, sumaryczng cene
uwzgledniajacg wszelkie koszty, w tym koszty prac projektowych i robdt budowlanych
realizowanych przez Wykonawce i jego Podwykonawcow. Sumaryczne wynagrodzenie uwzglednia
optaty i podatki zwigzane z wykonaniem i odbiorem Przedmiotu Umowy i inne $wiadczenia
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, nawet jezeli $wiadczen tych nie wymieniono
wprost w SIWP, ani w Umowie, w tym réwniez koszty utrzymania biura, koszty uzyskania wszelkich
niezbednych zgdd i uzgodnien oraz koszty ich spetnienia i realizacji, koszty zakupu materiatow,
robocizny, pracy sprzetu, transportu, zaplecza budowy, koszty ogdlne budowy w zakresie
realizowanych robot, koszty porzadkowania budowy w zakresie realizowanych robdt, koszty
zwigzane z klasyfikacja, zabezpieczeniem Ilub utylizacja odpaddw, jak réwniez koszty
zabezpieczenia istniejgcego mienia Zamawiajgcego oraz innych Podmiotow w zakresie realizowanej
ustugi.

. Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego wymienionego w ust. 1 jest niezmienna do konca realizacji
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen o podwyzszenie
ceny lub dodatkowe wynagrodzenie w trakcie realizacji niniejszej Umowy ani po jej zakoiczeniu.

§8

Platnosci

Zaptata wynagrodzenia za Przedmiot Umowy bedzie realizowana w czesciach, na podstawie faktur
czesSciowych wystawianych po wykonaniu poszczegdinych etapdw Przedmiotu Umowy:

1) Etap I — Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej realizowane w czesciach:

e I (pierwsza) czeS¢ wynagrodzenia w wysokosci 80% kwoty okreSlonej w § 7 ust. 1 lit. a
pfatna bedzie na postawie faktury. Faktura bedzie wystawiona na podstawie protokotu
akceptujacego rozwigzania projektowe, forme i kompletno$¢ dokumentacji projektowej przed
ztozeniem do pozwolenia na budowe / zgtoszenia robdt budowlanych.
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e II (druga) cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 lit. a ptatna
bedzie na postawie faktury. Faktura bedzie wystawiona na podstawie przekazanego
Zamawiajgcemu prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych.

e III (trzecia) cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 10% kwoty okreSlonej w § 7 ust. 1 lit. a
ptatna bedzie na postawie faktury koncowej. Faktura koncowa bedzie wystawiona na
podstawie podpisanego przez kazdg ze stron protokotu odbioru koricowego ,bez uwag”.
Protokot odbioru koncowego ,bez uwag” podpisany zostanie po wykonaniu catego
Przedmiotu Umowy, po usunieciu stwierdzonych wad odbiorowych oraz dotgczeniu
oSwiadczenia Wykonawcy, ze wykonat wszystkie obowigzki wynikajgce z § 3 oraz prace
zgodnie z § 9 ust. 5 — 11, po otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia, ze
PINB nie zgtosit sprzeciwu do ztozonego zawiadomienia o zakofczeniu robdt budowlanych,
ze wskazaniem, zejest to faktura koncowa. Kwota ta stanowi zabezpieczenie
Zamawiajgcego na poczet nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych.

2) Etap II — Wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych realizowane w czesciach:

o I (pierwsza) cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 80% kwoty okreSlonej w § 7 ust. 1 lit. b
ptatna bedzie na postawie faktur czeSciowych. Faktury czesciowe beda wystawiane na
podstawie podpisanych protokotdw odbioréw czeSciowych oraz zatgczonych do nich
dokumentow wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 22, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym realizacji Przedmiotu Umowy, stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy,

e II (druga) cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 20% kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 lit. b ptatna
bedzie na podstawie faktury koncowej. Faktura koncowa bedzie wystawiona na podstawie
podpisanego przez kazdg ze stron protokotu odbioru koncowego ,bez uwag”. Protokét
odbioru koncowego ,bez uwag” podpisany zostanie po wykonaniu catego Przedmiotu
Umowy, po usunieciu stwierdzonych wad odbiorowych oraz dotgczeniu os$wiadczenia
Wykonawcy, ze wykonat wszystkie obowigzki wynikajace z § 3 oraz prace zgodnie z § 9 ust.
5 — 11, po otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia, ze PINB nie zgtosit
sprzeciwu do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych, ze wskazaniem,
Ze jest to faktura koncowa.

Platnosci z faktury koncowej Zamawiajacy dokona w kwocie 10% kwoty brutto okreslonej w
§ 7 ust. 1 lit. b w terminie wskazanym w § 8 ust. 4, natomiast pozostata kwota zostanie
zatrzymana na okres gwarancji i rekojmi tytutem zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z
gwarancji i rekojmi. Zwrot tego zabezpieczenia nastgpi w pieciu réwnych czesciach po 2%
brutto kwoty okreSlonej w §7 ust. 1 lit. b po zakonczeniu kazdego kolejnego roku
obowigzywania gwarancji i rekojmi, po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego prawidtowego
wykonania obowigzkow Wykonawcy w danym roku i braku dokonania potrgcen z
zabezpieczenia. Platnosci kazdorazowo nastgpig na pisemne zgdanie Wykonawcy, w terminie
30 dni od daty wptywu zadania do Zamawiajgcego.

2. Podstawg wystawienia faktur czeSciowych bedg podpisane protokoty odbiordow technicznych
czesciowych po spetnieniu warunkéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 22, z zachowaniem warunkdéw
zawartych w  Harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji Przedmiotu Umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

3. Podstawa wystawienia faktury koncowej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 tiret 3 oraz pkt 2 tiret 2
bedzie podpisany przez Wykonawce, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robdt, Zamawiajgcego
oraz Inspektoréw Nadzoru protokét odbioru koncowego ,bez uwag”.

4. Podstawg dokonania ostatniej ptatnosci z faktury koncowej w wysokosci 2% kwoty okreslonej w
§ 7 ust. 1 lit. b po zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi bedzie podpisany przez przedstawicieli
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10.

11.

12.

13.

14.

stron Umowy protokoét odbioru pogwarancyjnego po przeprowadzonym odbiorze pogwarancyjnym.
Protokot odbioru pogwarancyjnego bedzie potwierdzat sprawno$¢ dziatania instalacji i urzadzen
oraz prawidtowe wykonanie wszystkich czynnosci gwarancyjnych, okreslonych w § 1 ust. 3 pkt 27.

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze, w terminie 30 dni od chwili doreczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych opisanych
powyzej.

Zamawiajacy i Wykonawca o$wiadczaja, Ze sg czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przypadku zwtoki Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie
z Umowa, Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do naliczania odsetek ustawowych.

W zakresie wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej Umowy Wykonawca nie moze bez zgody
Zamawiajgcego (wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci) dokonac przeniesienia tych
wierzytelnosci na osoby trzecie, ustanawia¢ zastawow rejestrowych ani w zaden sposob obcigzac
tych wierzytelnosci prawami osob trzecich. Wszelkie zmiany, modyfikacje i odwotfania czynnosci,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do zaliczania ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego zgodnie
ze wskazanymi numerami dokumentow w tytutach przelewdw lub w innych formach ptatnosci.
W przypadku braku wskazania numeru faktury lub wskazania nieprawidtowego numeru faktury,
Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu zaliczania
ptatnosci na poczet innych wymagalnych naleznosci lub do zwrotu powstatej nadptaty.

W zakresie przelewdéw bankowych realizowanych przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,
Zamawiajgcy pokrywa prowizje i optaty naliczone przez bank, z ktérego przelew jest realizowany
(tj. bank nadawcy przelewu).

Zamawiajacy oswiadcza, iz wyraza zgode na przetwarzanie danych przez Wykonawce wylgcznie
wecelu i w zakresie niezbednym do wystawienia faktury, jak rowniez jej przechowywania
i dystrybuciji.

Za date dostarczenia do Zamawiajacego przez Wykonawce faktury uznaje sie date jej dostarczenia
na adres siedziby wskazany przez Zamawiajacego.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku regulowania przez Zamawiajacego zobowigzan
w formie przelewu bankowego z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci, zgodnie
z rozdziatem 1a w Dziale XI ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,
dodanym ustawg z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62), Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
nastepujace uprawnienia w zwigzku z uregulowanymi w takim trybie zobowigzaniami:

1) prawo zadania dodatkowej zaptaty lub
2) prawo Zadania ztozenia zabezpieczenia ptatnosci lub

3) prawo do ograniczenia Zamawiajgcemu mozliwosci korzystania z Przedmiotu Umowy,
zawieszenia Umowy lub jej wypowiedzenia.

Regulowanie ptatnosci w formie podzielonej ptatnosci przez Zamawiajgcego nie moze wptywac
na sposob zaliczania przez Wykonawce ptatnosci na poczet zobowigzan naleznych
mu od Zamawiajgcego.

Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej Umowy nie mogq by¢ potragcane w trybie art. 498 k.c.
lub w innym trybie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Strona 17 z 39



15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy moze wstrzymaé ptatnos¢ faktury do czasu przedstawienia przez Wykonawce
o$wiadczen, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 22 lit. c i d. Jezeli z przedtozonych o$wiadczen
wynika¢ bedzie, ze Podwykonawca ma wzgledem Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
Przedmiotu Umowy niezaspokojong wierzytelno$¢, chociazby nie byta ona jeszcze wymagalna,
Zamawiajgcy moze wstrzymaé dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy do czasu przedtozenia
o$wiadczenia potwierdzajgcego zaspokojenie wszelkich roszczen Podwykonawcy.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego ptatnosci faktury nastepuje do wysokosci kwoty stanowigcej
sume niezaspokojonych roszczen Podwykonawcow, wraz z naleznosciami ubocznymi. Wykonawca
wyraza zgode bezwarunkowo i nieodwotalnie, aby Zamawiajgcy uiscit cze$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy bezposrednio na rzecz Podwykonawcow ze skutkiem zaptaty na rzecz
Wykonawcy, w przypadku gdy Podwykonawcy ztozg os$wiadczenie o braku zaspokojenia ich
roszczen wynikajacych z robot objetych przedmiotem niniejszej Umowy przez Wykonawce.

Jakiekolwiek zobowigzanie Zamawiajgcego do zaptaty na rzecz Wykonawcy przewidziane
w Umowie wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajacy dokonat zaptaty na rzecz Podwykonawcow
zgodnie z ust. 13 i 14.

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 403, t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 424).

§9
0dbiér robot budowlanych

Strony ustalaja, ze przy realizacji Umowy obowigzywac bedg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) Odbiory czesciowe na zasadach wskazanych w Umowie,

3) Odbidr koncowy po zrealizowaniu petnego zakresu Przedmiotu Umowy,

4) Odbidr istotnych napraw w okresie gwarancji i rekojmi, o ktorym mowa w § 10 ust. 3,
5) Odbidr pogwarancyjny.

W przypadku odbioréw czeSciowych Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru czesci
robdt w terminie 7 dni roboczych od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce,
na podstawie dostarczonych dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 22.

W przypadku robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy obowigzany jest dokonac
ich odbioru technicznego w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce, a Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru, z odpowiednim wyprzedzeniem
na piSmie lub za posrednictwem poczty e-mail.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli utrudniajg lub uniemozliwiajag one oddanie Przedmiotu Umowy do uzytkowania,
a jednoczesnie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru robdt do czasu
ich usuniecia;

2) jezeli nie nadajg sie one do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo:

¢ o0dstgpi¢ od Umowy, na zasadach zawartych w Umowie,
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10.

e obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci lub uzytecznosci
Przedmiotu Umowy poprzez ztozenie oS$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy,

e zazadaC¢ wykonania Przedmiotu Umowy, wzglednie jego czesci po raz drugi na koszt
Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do naliczania kar umownych.

Z odbioru, o ktérym mowa w ust. 4 zostanie spisany protokdt usterkowy, w ktdrym Zamawiajacy
zadajac usuniecia stwierdzonych wad lub usterek, wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. Do czasu usuniecia wad lub usterek Zamawiajgcy wstrzymuje
czynnosci odbiorowe.

Potwierdzenie usuniecia wad lub usterek Wykonawca zgtosi w formie pisemnej. Zamawiajacy
wznowi czynnosci odbioru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia usuniecia wad i usterek
przez Wykonawce.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady lub usterki w terminie wyznaczonym
w protokole usterkowym, Zamawiajagcy moze usungC je samodzielnie lub zleci¢ ich usuniecie
osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za wykonane roboty.

Nie pdzniej niz na 10 dni przed terminem umownym, okreslonym w § 6 ust. 4 Wykonawca wpisem
do dziennika budowy oraz pismem do Zamawiajgcego zgtosi wykonanie catosci Przedmiotu
Umowy i gotowos¢ do odbioru koncowego. Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych powota komisje
odbioru koncowego, ktdra w ciggu 7 dni roboczych winna przeprowadzi¢ i zakonczy¢ czynnosci
odbiorowe podpisujgc protokét odbioru  koncowego ,bez uwag” lub odméwi¢ odbioru,
uzasadniajgc swojg decyzje na piSmie. Podstawg odmowy odbioru robdt jest m.in. niewykonanie
przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w § 1 ust. 1 oraz § 3 ust. 1-30.

Podstawg podpisania protokotu odbioru koncowego ,bez uwag” bedzie potwierdzenie przez
wszystkich uczestnikow procesu budowlanego kompletnego i nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy oraz dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow
wymaganych polskim prawem budowlanym oraz Umowg, o ktorych mowa w § 3 ust. 27.

§10
Gwarancja, rekojmia

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 5 (stownie: pieciu) lat
od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego ,bez uwag”.

Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub dostarczy¢ rzeczy
wolne od wad, niezwtocznie po wezwaniu ze strony Zamawiajgcego. W przypadku niezachowania
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu, Zamawiajgcy ma prawo powierzyc
usuniecie wady osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
Zamawiajgcego dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg Umowg ani nie wptywa na
uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub prawne.

Jezeli w wykonaniu swych obowigzkdéw gwaranta Wykonawca dokonat istotnej naprawy albo
wymiany rzeczy lub czesci objetych gwarancja, termin gwarancji w stosunku do naprawionej albo
wymienionej rzeczy lub czesci biegnie na nowo od chwili dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
istotnych napraw.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego
wskutek dostarczenia mu Przedmiotu Umowy z wadami/ usterkami/ nieprawidtowosciami.
Powyzsze nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, w szczegolnosci z przepiséw Kodeksu cywilnego.

5. Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie za posrednictwem e-mail.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji oraz rekojmi ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze okres rekojmi na wykonane roboty wynosi nie mniej niz okres
gwarancji i biegnie od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru
koncowego ,bez uwag”.

7. Do wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi stosuje sie postanowienia ust.
1-5.

8. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, na koszt Wykonawcy, nie rzadziej niz raz
w roku, odnoénie catego Przedmiotu Umowy oraz w terminach wymaganych przez producenta
urzadzen w celu utrzymania gwaranciji.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w dniu odbioru koncowego karty gwarancyjnej
(wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy). W razie niepodpisania lub
niewydania Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej, postanowienia niniejszej Umowy, z
uwzglednieniem tresci wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy, zastepujg karte
gwarancyjna.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Tytulem zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% sumarycznej ceny brutto wskazanej w § 7 ust. 1 co stanowi kwote
................................. Zb (SIOWNIE: o), W
formie: pienieznej (przelew bankowy)/ gwarancji ubezpieczeniowej/ gwarancji bankowej*?,

2. Termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obejmuje okres do daty uptywu
okresu gwarangji i rekojmi, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust. 3 i zatgcznika
nr 4 do niniejszej Umowy, wydtuzony o 30 dni — w celu zaspokojenia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego powstatych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie pienieznej
(przelewu bankowego) Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ wptaty w terminie 3 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy, na rachunek bankowy Zamawiajacego ...........ccccceveviviiiieeciie e e,

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca uzyskat wczesniejszg pisemng akceptacje Zamawiajgcego
co do tresci gwarancji i udzielajgcego jej podmiotu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca jest zobowigzany wniesc
najpodzniej w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajgcego proponowanej tresci gwarancji przedstawionej przez Wykonawce oraz uptywu
terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca bedzie miat kolejne 3 dni na
ustanowienie zabezpieczenia w formie pienieznej (przelewu bankowego). Gwarancja winna by¢
bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze zadanie, z terminami obowigzywania
wynikajgcymi z postanowien ust. 2. Wykonawca zobowigzany jest razem z gwarancjg ztozyc

L Niewlasciwe skreslié
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poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie petnomocnictw o0sdb podpisujacych sie pod
gwarancjg oraz odpis KRS podmiotu wystawiajgcego gwarancje, ewentualnie inne dokumenty
potwierdzajgce umocowanie 0s6b podpisujgcych gwarancje do reprezentowania gwaranta.
Gwarant nie moze uzalezni¢c dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunkéw lub przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji, os$wiadczen, badz potwierdzen
Wykonawcy czy tez osob trzecich, poza zagdaniem zaptaty podpisanym przez osobe upowazniong
do reprezentacji Zamawiajgcego.

5. W przypadku skfadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem i winna
zawiera¢ nastepujgce elementy:

- nazwe dajacego zlecenie (Wykonawca), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacy), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- okreslenie wierzytelnosci, ktdra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,
- kwote gwarandji,

- termin waznosci gwarancji (obejmujgcy wykonanie Przedmiotu Umowy i okresy rekojmi
i gwarancji),

- bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne zgdanie Zamawiajgcego,

- zapewnienie wykonalnosci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- okre$lenie miejsca rozstrzygania sporow w sadzie wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Brak terminowego ustanowienia zabezpieczenia, skutkuje mozliwoscig odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z prawem
zatrzymania wadium, a Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia wzgledem Zamawiajacego.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy¢ bedzie Zamawiajgcemu do pokrycia
wszelkich roszczen, w tym tych, o ktdrych mowa w ust. 13, przy czym:

1) 100% wartosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego przez okres do daty zrealizowania cato$ci Przedmiotu Umowy, wydtuzony
0 30 dni liczagc od daty otrzymania pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia, ze PINB nie
zgtosit sprzeciwu do ztozonego zawiadomienia o zakoriczeniu rob6t budowlanych oraz
podpisania przez kazdg ze stron protokotu odbioru koncowego ,bez uwag” — w celu
zaspokojenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego powstatych z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy pozostawi w celu
pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi przez okres wskazany w ust. 11.

8. W przypadku pokrycia roszczen przez Zamawiajgcego z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia w trakcie obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
zabezpieczenia do petnej wysokosci w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji
od Zamawiajgcego.

9. Jezeli okresy dla jakich ma by¢ ustanowione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ulegna
przedtuzeniu, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed
uptywem waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie przedtuzy odpowiednio jej
obowigzywania, Zamawiajgcy ma prawo dokonaC wyptaty zabezpieczenia i przeksztatcic
zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji na zabezpieczenie pieniezne.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania pozwolenia
na uzytkowanie lub potwierdzenia, ze PINB nie zgtosit sprzeciwu do zlozonego zawiadomienia
o zakonczeniu robot budowlanych i podpisania protokotu odbioru koricowego ,bez uwag”.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady i zostanie zwrdcone w terminie 14 dni od momentu doreczenia
Zamawiajagcemu pisemnego wezwania Wykonawcy, wystosowanego najwczesniej 30 dni po
uptywie okresu gwarangcji i rekojmi, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust. 3 i
zalgcznika nr 4 do niniejszej Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu nie podlega oprocentowaniu. Za date zwrotu
zabezpieczenia w pienigdzu uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do pokrycia swoich roszczen z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) uznania przez Zamawiajgcego, iz miato miejsce niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy lub niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych
z gwarandji i rekojmi przez Wykonawce,

2) z tytulu kar umownych, gdy Wykonawca nie dokona, w wymaganym terminie zaptaty
naleznych Zamawiajgcemu kar umownych — w wysokosci naleznych kar,

3) wszelkich innych okolicznosci, ktorych zaistnienie spowodowato wystgpienie roszczenia
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

O zaistnieniu sytuacji umozliwiajgcej skorzystanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajacy bezzwtocznie powiadomi Wykonawce pisemnie.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na jedng z nizej
wymienionych form zabezpieczenia:

1) pieniezng,
2) gwarancje bankowa,
3) gwarancje ubezpieczeniowa.

Zmiana formy zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 15 wymaga zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i nie moze powodowaé zmniejszenia jego
wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie wymaga zawarcia
aneksu do niniejszej Umowy.

§12
Podwykonawcy

Strony Umowy postanawiajg, ze roboty/ustugi zostang wykonane przez Podwykonawcow w nizej
wymienionym zakresie:

1) (zakres robot)........ccoeevveveen. wykonany bedzie przez (nazwa Podwykonawcy).........ccccceevveeeunenen.
2) (zakres robot).........ccceuvuneeee... wykonany bedzie przez (nazwa Podwykonawcy).........cccccecveeeeunenen.

Po uprzednim pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wzoréow uméw majgcych zostac
zawarte przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca przedtozy potwierdzone za zgodno$¢
z oryginatem kopie zawartych umoéw z Podwykonawcami co najmniej na 7 dni przed
przystgpieniem Podwykonawcow do realizacji przedmiotowego zakresu robot.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania dziatan Podwykonawcy, jego

1.

przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czeSci do powierzenia Podwykonawcom, o ile zostanie to uprzednio na pismie
(pod rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, o ile zostanie to uprzednio
na piSmie (pod rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajgcego zgodnie
z art. 647! Kodeksu cywilnego;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie, o ile zostanie to uprzednio
na piSmie (pod rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajgcego zgodnie
z art. 647! Kodeksu cywilnego;

4) zrezygnowa¢ z podwykonawstwa, o ile Wykonawca nie polegat na zasobach
(np. kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu) danego Podwykonawcy przy sktadaniu
oferty, chyba ze Wykonawca zastosuje sie do ust. 5.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, w szczegdlnosci
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWP lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonego Podwykonawcy zakresu prac.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWP lub
zobowigzany jest wskaza¢ innego Podwykonawce spetniajgcego te warunki. Zmiana, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
wskazanych w ofercie (jezeli tak nalezy podac: nazwe innego podmiotu ............ccccoeeveieiicirecnennne.
.................................................. 2= | =TSR OSROSSORN |
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Wykonawca moze dokonywac¢ zmiany innego podmiotu, o ktéorym mowa w ust. 6, jedynie za
uprzednig pisemng (pod rygorem niewaznosci) zgodg Zamawiajgcego akceptujgcego nowy
podmiot. Nowy podmiot musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWP, w zakresie jakim Wykonawca
polegat na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w ofercie z dnia .....................
Zmiana ta wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

§13
Przedstawiciele stron

Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy:
A, KieroWniK ProjeKEU: ..ottt et e e s et e e e abe e e eae e e s nben e e e narnneas

b. Zespdt Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
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2) Wykonawca:

o

&

e
f.
g

h.

ArCRIEEKE: e e
(0] 1510 U RSP PRT
Projektant instalacji sSanitarnyCh: ..o
Projektant instalacji elektryCznyCh: ..........coooii i
KI€rOWNIK BUAOWY : ...ttt ettt e e et e e e sat e e e be e e enbeeeeesbaeessabeaenesareaeas
Kierownik RODOt SANILAINYCN: ........coeiieieece ettt sttt sresresreenae
Kierownik RObOt €leKtryCZNYCh: .......ooviieiiieceee et

KOOrdYNAtor ProJEKEUL ... ..ottt sttt s seeem e aeesneanee e

2. Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany swojego przedstawiciela okreSlonego w ust. 1 pod
warunkiem zawiadomienia drugiej Strony na piSmie. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany
niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 6.

3. Do realizacji Przedmiotu Umowy zostang skierowani:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Architekt posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej, wpisany na liste cztonkéw Polskiej Izby Architektdw pod nr ewidencyjnym
...................... oraz posiadajacy aktualne obowigzkowe ubezpieczenie OC.

Konstruktor posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wpisany na liste cztonkéw Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa pod nr ewidencyjnym ..........cccecee.neen oraz posiadajgcy aktualne obowigzkowe
ubezpieczenie OC.

Projektant instalacji sanitarnych posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, wpisany na liste cztonkdéw
Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa pod nr ewidencyjnym ..........cceeee... oraz posiadajgcy
aktualne obowigzkowe ubezpieczenie OC.

Projektanta instalacji elektrycznych posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, wpisany na liste cztonkdéw Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa pod
nr ewidencyjnym ..........cccveeuee. oraz posiadajacy aktualne obowigzkowe ubezpieczenie OC.

Kierownik Budowy posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wpisany na liste cztonkéw Polskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa pod nr ewidencyjnym ...........cc....... oraz posiadajgcy aktualne
obowigzkowe ubezpieczenie OC.

Kierownika Robdt Sanitarnych posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, wpisany na liste
cztonkdw Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa pod nr ewidencyjnym ..o oraz
posiadajgcy aktualne obowigzkowe ubezpieczenie OC.

Kierownika Robdt Elektrycznych posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisany na liste cztonkéw Polskiej Izby Inzynierdw

Strona 24 z 39



1.

Budownictwa pod nr ewidencyjnym ...........ccecee.neen oraz posiadajgcy aktualne obowigzkowe
ubezpieczenie OC.

Wykonawca moze dokonywac zmiany osdb wskazanych w ust. 3 (przedstawionych w ofercie),
jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie.
Nastepca musi posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje
i doswiadczenie takie same lub wyzsze od zadanych w rozdziale IV ust. 1 SIWP.

Na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zmieni osobe wymieniong w ust. 3, jezeli
Zamawiajacy uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy
lub przepiséw powszechnie obowigzujgcych.

Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢ poprzedzona dostarczeniem Zamawiajgcemu
dokumentow potwierdzajacych spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktdérych mowa w
rozdziale IV ust. 1 pkt od 2.1) do 2.7) SIWP. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osob,
o ktorych mowa w ust. 3 pkt 5), 6), 7), winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy
oraz podpisanego o$wiadczenia o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy / Kierownika Robdt.
Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 3 wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do niniejszej
Umowy pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy zespdt Inspektorow Nadzoru, ktorzy bedg sprawowac nadzor inwestorski
nad realizacjg robot budowlanych, o czym Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce z
odpowiednim wyprzedzeniem, przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych. Zespot
Inspektoréw Nadzoru skiadat sie bedzie z:

1) Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego,
2) Inspektora Nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,

3) Inspektora Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

4) Inspektora Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca potwierdza przynaleznos¢ Projektantow, Kierownika Budowy i Kierownikow Robdt do
Okregowej Izby Architektow lub Izby Inzynierow Budownictwa oraz posiadanie przez nich
wymaganego ubezpieczenia OC. Wykonawca zapewnia kontynuowanie cztonkostwa przez
wszystkie wskazane osoby w ww. Izbach idokonywania wszelkich optat czionkowskich
zapewniajgcych ubezpieczenie OC przez caty okres realizacji Umowy.

W przypadku ustania cztonkostwa w Okregowej Izbie Architektow lub Okregowej Izbie Inzynierow
Budownictwa lub wygasniecia polisy ubezpieczeniowej osob skierowanych do realizacji Przedmiotu
Umowy w trakcie realizacji ustugi Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia kopii zaswiadczen
o cztonkostwie w Okregowej Izbie Architektow / Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa i polis
ubezpieczeniowych z potwierdzeniem zaptaty skladki przed wygasnieciem cztonkostwa lub
poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej obejmujacych okres od dnia nastepnego po wygasnieciu
do konca obowigzywania Umowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktdrej mowa § 14 ust.
1 pkt 9.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

W przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia poszczegolnych etapow prac, okreslonych
w § 6 ust. 1, 3, 4 — w wysokosci 0,1% (stownie: jedna dziesigta procenta) sumarycznej ceny
brutto okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz
tacznie 10% (stownie: dziesie¢ procent) ceny brutto;

Za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub stwierdzonych
w przegladach gwarancyjnych - w wysokosci 0,05% (stownie: pie¢ setnych procent)
sumarycznej ceny brutto okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;

Za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% (stownie: dziesie¢ procent)
sumarycznej ceny brutto okreslonej w § 7 ust. 1;

Jezeli czynnosci zastrzezone dla osdb skierowanych do realizacji Umowy beda wykonywaty
inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajacego - w wysokosci po 0,05% (stownie: piec
setnych procenta) sumarycznej ceny brutto okreSlonej w § 7 ust. 1, a w przypadku
niezaprzestania takiej praktyki mimo wezwania Zamawiajgcego - w wysokosci po 1,0%
(stownie: jeden procent) sumarycznej ceny brutto okresSlonej w § 7 ust. 1 za kazdy
stwierdzony przypadek lub za brak dokonania wymaganej zmiany po kazdym kolejnym
wezwaniu;

Za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentu, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 i 3 w wysokosci
200 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia, jednak nie wiecej niz
1,0% (stownie: jeden procent) sumarycznego wynagrodzenia brutto, okresSlonego w § 7 ust.
1.

Za ustanowienie Podwykonawcy w sposob niezgodny z niniejszg Umowg w wysokoSci
10 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

W przypadku stwierdzenia u pracownikdw Wykonawcy na etapie stawienia sie do pracy
lub w trakcie wykonywania pracy:

a. stanu po uzyciu alkoholu,
b. stanu nietrzezwosci,

c. stanu pod wptywem narkotykéw lub innych substancji, ktérych oddziatywanie na organizm
pracownika uniemozliwia nalezyte wykonanie obowigzkéw pracowniczych,

d. uzywania/spozywania ww. substancji w czasie pracy lub w miejscu pracy,
e. wnoszenie ww. substancji na teren realizacji robdt,

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt
(stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/00) od kazdego ujawnionego przypadku. Stan po uzyciu
alkoholu zachodzi, gdy zawarto$¢ alkoholu prowadzi do obecnosci w wydychanym powietrzu
powyzej 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w I/dm*® odpowiadajgce stezeniu alkoholu we krwi
powyzej 0,2%o do 0,5%o alkoholu, zas stan nietrzezwosci powyzej 0,5%o0 (ustawa z dnia 26
pazdziernika 1982r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi, Dz.U. z
1982 r. Nr 35, poz. 230, t.j. Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

W przypadku stwierdzenia stanu po uzyciu alkoholu wzglednie stanu nietrzezwosci u
pracownika Wykonawcy lub stawienia sie do pracy pod wptywem narkotykdéw lub innych
substancji, ktorych oddziatywanie na organizm pracownika uniemozliwia nalezyte wykonanie
obowigzkéw, przypadek ten powinien zostac zgtoszony do osoby odpowiedzialnej za realizacje
Umowy ze strony Wykonawcy,
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8) W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ow lub inne osoby dziatajace
Z upowaznienia Wykonawcy zaboru mienia Zamawiajgcego, Wykonawca w catosci pokryje
straty wynikle z dokonanego zaboru, a takze zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) od kazdego dokonanego
zaboru.

9) Za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w § 13 ust. 9 w wysokosci
200 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien opoznienia, jednak nie wiecej niz
1,0% (stownie: jeden procent) sumarycznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1

Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych
do petnej wysokosci szkody, niezaleznie od zastrzezonych kar umownych.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa, o ile nie
skorzysta z uprawnien okreSlonych w ust. 4. Kary naliczane przez Zamawiajacego z roznych
tytutdw podlegajg kumulaciji.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga by¢
potrgcane z ustanowionego zabezpieczenia lub z pfatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy
takze przed nadejSciem terminu wymagalnosci tych pfatnosci, na co Wykonawca wyraza
bezwarunkowg zgode.

Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej. Naliczone
kary umowne nalezne sg pomimo odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest do pokrycia Zamawiajgcemu wszelkich kar umownych, odszkodowan
i innych dodatkowych optat i/lub kar naliczonych Zamawiajgcemu przez podmioty trzecie/
wihasciwe organy, jezeli ich naliczenie spowodowane jest przyczynami lezagcymi po stronie
Wykonawcy.

§15
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie, nie rozpoczat realizacji prac w terminie 7 dni
od przekazania placu budowy lub w terminie 5 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do
ich rozpoczecia,

2) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzezenn Zamawiajgcego, nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca opdznia sie w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktorym mowa w § 5
ust. 2 lub 3 Umowy a opdznienie przekracza 14 dni,

4) Wykonawca dokona zmiany osoby posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi przedstawionymi w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

5) Wykonawca dokona zmiany lub zrezygnuje z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby powotywat
sie w Ofercie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku odstgpienia od Umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia
od Umowy. Inwentaryzacji robot dokonuje Wykonawca na wiasny koszt. W razie
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niesporzadzenia inwentaryzacji przez Wykonawce, Zamawiajgcy jest uprawniony do
sporzadzenia jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzacji robot oraz protokotu
przekazania terenu budowy, zawiadamiajgc o tym na pisSmie Wykonawce.

2) Zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnosé
za odstgpienie od Umowy.

3) Sporzadzenia wykazu materiatdw i urzadzen, ktdrych nie mozna wykorzysta¢ do realizagji
innych robot, za ktdre zapfaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od Umowy.

4) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone pisemnym protokotem odbioru bez zastrzezen.

5) W razie potrzeby zlecenia dokonczenia danej czesci robdt innemu podmiotowi, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o wysoko$¢ szkody, jaka poniesie
w zwigzku ze zleceniem tych robot innemu podmiotowi, a takze skorzysta¢ w tym celu
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a jesli powyzsze dziatania nie pokryjg jej
w catosci, dochodzi¢ odrebnie jej naprawienia przez Wykonawce.

W zakresie robdt odebranych protokotami odbioru czeSciowego oraz robdt zinwentaryzowanych
w trybie okreSlonym powyzej, Zamawiajgcy zachowuje uprawnienia wynikajgce z rekojmi
i gwarancji jakosci, o ktérych mowa w § 10. Gwarancja jakosci i rekojmia rozpoczyna sie od dnia
sporzadzenia inwentaryzacji robot w zwigzku z odstgpieniem od Umowy, nawet jesli Wykonawca
nie wyda Zamawiajgcemu dokumentu gwarancji.

Wynagrodzenie Wykonawcy nalezne za zinwentaryzowane roboty w trybie okreSlonym powyzej
zostanie zaptacone w wysokosci okreslonej poprzez przyjecie wyceny robot na podstawie:

1) cen przyjetych w kosztorysie lub - jesli nie mozna ich zastosowac -

2) uzgodnionych podstaw wyceny, cen jednostkowych robocizny, materiatéw i sprzetu oraz
wskaznikéw przyjetych w kosztorysie.

§ 16
Poufnos¢

Poprzez przywotywane w Umowie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa (zwane
dalej: Informacje Poufne) nalezy rozumie¢ informacje, o ktérych mowa w art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z dnia 8 pazdziernika
2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informagji niejawnych (tekst jedn. z dnia 15 marca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 742) w przypadku
pozyskania informacji, do ktorych zastosowanie majg przepisy tej ustawy, a takze inne informacje
dotyczace Zamawiajacego lub inwestycji, o ktdrej mowa w § 1, nieujawnione do wiadomosci
publicznej, w szczegdlnosci, informacje o charakterze technicznym, technologicznym,
organizacyjnym lub inne informacje posiadajgce warto$¢ gospodarcza, co do ktérych Zamawiajacy
podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci, w tym réwniez informacje handlowe,
finansowe, marketingowe, know-how, stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego,
niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrodta.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych
pozyskanych, w jakiejkolwiek formie, w zwigzku z wykonywaniem Umowy dotyczacych
Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzuje sie do skutecznej ochrony Informacji Poufnych przed niepowotanym
uzyciem oraz zastosowania wiasciwych Srodkdw w celu ochrony tych informacji przed
ich ujawnieniem osobom trzecim.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania Informacji Poufnych wytacznie w celu realizacji
Przedmiotu Umowy. W razie przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom iinnym
upowaznionym osobom, dla ktorych Informacje Poufne sg niezbedne dla realizacji Umowy,
Wykonawca zobliguje te osoby do zachowania poufnosci w co najmniej takim stopniu, w jakim
obowigzek ten zostat natozony na niego. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos$é
za naruszenie obowigzku poufnosci przez inne podmioty, ktorym przekaze Informacje Poufne,
tak jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

Wykonawca zobowigzuje sie dziataC z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych w przypadku pozyskania informacji, do ktorych zastosowanie maja
postanowienia tej ustawy.

Za Informacje Poufne nie uwaza sie informacji:
1) ktdre zostaty ujawnione przez Zamawiajgcego do wiadomosci publicznej,
2) na ktdérych ujawnienie Zamawiajgcy wyrazit zgode na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma zadanie ujawnienia Informacji Poufnych na podstawie
orzeczenia lub decyzji wydanej przez uprawniony organ Ilub sad, zobowigzuje sie
on do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu z takim zgdaniem oraz
0 jego zakresie.

Niniejsze zobowigzanie do zachowania poufnosci nie jest ograniczone w czasie i bedzie nadal
wigzgce pomimo wygasniecia badz rozwigzania Umowy.

W przypadku rozwigzania badz wygasniecia Umowy Wykonawca zobowigzany jest — w zaleznosci
od uznania Zamawiajgcego - zwrdci¢ lub zniszczy¢ wszystkie otrzymane lub wykonane materiaty
(utrwalone w dowolnej formie), zawierajgce Informacje Poufne oraz ich kopie, i usungé
je z pamieci komputeréw oraz innych urzadzen, w sposob uniemozliwiajgcy ich odtworzenie oraz
wykorzystywanie w przysztosci w jakikolwiek sposdb. Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca
ztozy w formie pisemnej, w terminie 3 dni, o$wiadczenie o wykonaniu zobowigzania w powyzszym
zakresie.

Tre$¢ Umowy objeta jest tajemnicg handlowa Zamawiajgcego i Wykonawcy. Obie Strony
zobowigzuja sie nie udostepnia¢ warunkow i tresci Umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody
drugiej Strony.

Powyzsze nie dotyczy kwalifikowanego personelu Stron (obstuga prawna, ksiegowa itp.) oraz
upowaznionych podmiotdw kontrolujgcych.

W przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzuje sie zaptacic na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 30 000,00 zt
(stownie ztotych: trzydziesci tysiecy ztotych 00/100), za kazdy przypadek naruszenia.

Niezaleznie od zastrzezenia kary umownej Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

§17
Sila wyzsza
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Za site wyzszg uznaje sie nie dajgce sie przewidzie¢ zdarzenia, takie jak: kleski zywiotowe,
huragan, powodz, katastrofy transportowe, pozar, wojne, strajk (z wyjatkiem strajku
w przedsiebiorstwie Wykonawcy) i inne nadzwyczajne wydarzenia, ktdrych zaistnienie lezy poza
zasiegiem i kontrolg Stron, a ktdrych wystgpienie ma bezposredni wptyw na realizacie Umowy,
w szczegodlnosci rozprzestrzenianie sie SARS-CoV-2 albo przedtuzajgce sie utrzymywanie sie stanu
epidemii lub pandemii, a takze dziatanie lub wydanie zalecen przez uprawnione organy
administracji publicznej, skutkujgce brakiem mozliwosci realizacji Umowy.

Jezeli Strony nie majg mozliwosci wywigzania sie z uzgodnionych terminéw wykonania prac na
skutek sity wyzszej, termin wykonania prac ulega przedtuzeniu o czas trwania wydarzenia i o czas
usuniecia jego skutkéw, co zostanie uzgodnione w aneksie do Umowy. W przypadku zaistnienia
okolicznoéci  uzasadniajgcych zmiane Harmonogramu rzeczowo — finansowego  realizacji
Przedmiotu Umowy, Wykonawca opracuje nowy harmonogram rzeczowo — finansowy, z wtasnej
inicjatywy lub na polecenie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania. Z dniem
zaakceptowania na pisSmie przez Zamawiajgcego nowego harmonogramu rzeczowo — finansowego
zastgpi on dotychczas obowigzujacy.

Strony sg zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej, o ile to bedzie
mozliwe, w ciggu 7 dni o wystgpieniu i zakonczeniu okreslonego, jako ,sita wyzsza” wydarzenia
wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami. Jezeli przekazanie informacji nie jest mozliwe na
skutek dziatania sity wyzszej, informacje nalezy przekaza¢ najpozniej w ciggu 7 dni od ustania
przeszkody.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zawieszenia wykonywania Przedmiotu Umowy. Zawieszenie
bedzie powodowato zmiane terminu realizacji Umowy, a Wykonawca nie bedzie wystepowat
wzgledem Zamawiajgcego z zadnymi roszczeniami z tym zwigzanymi i bedzie realizowat Przedmiot
Umowy az do jego zakonczenia.

§18
Ochrona danych osobowych

Kazda ze stron Umowy os$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych pracownikéw oraz
0s6b dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego oraz Wykonawcy oraz takich osob, ktére bedg
wykonywac¢ czynnosci niezbedne do realizacji Umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy
dane osobowe sg danymi zwyktymi i obejmujg w szczegdlnosci imie, nazwisko, zajmowane
stanowisko i miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez Strony na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie
uzasadnionych interesow realizowanych przez administratorow danych) jedynie w celu i w zakresie
niezbednym do wykonania zadan zwigzanych z realizacjg Umowy.

Strony zobowiazujg sie do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, w tym do wdroZzenia oraz stosowania S$rodkow technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych osobowych zgodnie
Z przepisami prawa, a W szczegolnosci z ustawg z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
oraz przepisami RODO.
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Zamawiajacy oSwiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@gapr.pl

Wykonawca o$wiadcza, Zze powotat Inspektora Ochrony Danych*: e-mail: .... /nie powotat
Inspektora Ochrony Danych* (*niewfasciwe skreslic)

Dane osobowe nie bedg przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie bedzie sie to wigzato
z koniecznoécig wynikajacg z realizacji niniejszej Umowy lub nie bedzie to wymagane przepisami
prawa i nie beda przekazywane do panstwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej
w rozumieniu RODO.

Ww. dane osobowe beda przetwarzane przez okres 5 lat od konca roku kalendarzowego,
w ktérym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba ze niezbedny bedzie dtuzszy okres
przetwarzania z uwagi na obowigzki archiwizacyjne, dochodzenie roszczen lub realizacje
obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa. Okres ten moze zosta¢ wydtuzony na wniosek
Instytucji Zarzadzajgcej.

Osobom przekazujgcym dane przystuguje prawo do zadania od administratora danych dostepu do
ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
whniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, odmowa
podania danych osobowych skutkuje niemoznoscig zawarcia i realizacji tej Umowy. Whiesienie
prawnie uzasadnionego i skutecznego zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania przez
osoby wskazane w ust. 1 skutkuje obowigzkiem Strony niezwtocznego wskazania w ich miejsce
innych oséb (o wymaganych kwalifikacjach) wyrazajacych zgode na przetwarzanie ich danych
osobowych.

W oparciu o podane dane osobowe osdb, Strony nie bedg podejmowaty zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Strony zobowigzujg sie poinformowac osoby fizyczne niepodpisujgce Umowy, o ktérych mowa
w ust. 1, o tresci niniejszego paragrafu.

§19
Rozkiad ryzyka

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje wszelkie czynnosci zmierzajgce do realizacji
Przedmiotu Umowy i obowigzkéw Wykonawcy. Czynnosci te nalezy realizowaé w ten sposob,
by nie nastgpito zaktdcenie lub naruszenie wtasnosci lub praw Zamawiajgcego lub oséb trzecich.
Obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy, jego petnomocnikach i innych osobach uczestniczacych
w realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania, za dochowanie
wszelkich obowigzkow, tak ustawowych, jak i natozonych w trybie administracyjnym, jak rowniez
za pracujgcych na jego rzecz przy realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci swoich
pracownikdw i innych osob uczestniczacych w realizacji Przedmiotu Umowy.

8§ 20
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba
Ze niniejsza Umowa stanowi inaczej.
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2. Strony Umowy dopuszczajg mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w przedmiotowej Umowie
w zakresie:

1)

2)

3)

Zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku:

a. Wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscia dotrzymania termindw realizacji
Przedmiotu Umowy. Zmiana moze zosta¢ dokonana pod warunkiem pisemnego
uzasadnienia i udokumentowania okolicznosci powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia
Zmiany oraz zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. Termin moze zostaC zmieniony o
okres niezbedny do prawidtowej realizacji Umowy.

b. Wystgpienia sity wyzszej, w szczegdlnosci nasilenia rozprzestrzeniania sie SARS-CoV-19,
przediuzajgcego sie czasu trwania stanu epidemii lub pandemii i ograniczen z tym
zwigzanych. Zmiana moze zosta¢ dokonana pod warunkiem pisemnego uzasadnienia
i udokumentowania okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia zmiany oraz
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego, a takze skoordynowania z pozostatymi
uczestnikami procesu inwestycyjnego. Termin moze zosta¢ zmieniony o okres niezbedny
do prawidtowej realizacji Umowy.

Zmiany 0sob wskazanych w § 13 ust. 3. Warunkiem dokonania zmiany jest wskazanie osoby
spetniajgcej warunki okreSlone w rozdz. IV ust. 1 pkt 2 SIWP oraz uzyskanie pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego.

Zmiany Podwykonawcy robdt. Warunkiem dokonania zmiany jest wyrazenie pisemnej zgody
Zamawiajgcego na takg zmiane oraz spetnienie warunkéw okreslonych w § 12.

3. Warunki dokonywania zmian:

1)

2)
3)
4)
4. W

Zmiana moze by¢ inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, a strona
wnioskujgca zobowigzana jest do jej szczegdtowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy
faktycznej i prawnej.

Zmiana musi uzyskac aprobate obu stron Umowy.
Zmiana musi by¢ zgodna z SIWP.
Zmiana musi by¢ wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig istotnych zmian Umowy i nie wymagajq

aneksowania nastepujgce zmiany:

1)

2)

Wymagajace ztozenia Zamawiajgcemu informacji w formy pisemnej:
a. Zmiana danych teleadresowych,
b. Zmiana danych rejestrowych.

Wymagajace ztozenia Zamawiajgcemu informacji w formie pisemnej i uzyskania pisemnej (pod
rygorem niewaznosci) akceptacji Zamawiajgcego:

a. Zmiana Harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy,

b. Zamiany zgtoszonego podwykonawcy, na ktdrego zasobach Wykonawca nie polegat w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

c. Zgtoszenie nowego podwykonawcy, na ktdrego zasobach Wykonawca nie zamierza
polega¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
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d. Powierzenie realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcy, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcy,

e. Wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie.

§21
Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia sumarycznego okreSlonego w § 7 ust. 1 Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie powstate w zwigzku z wykonywaniem przez niego
Przedmiotu Umowy (w tym zwlaszcza wykonane przez Wykonawce projekty, opinie, zdjecia,
schematy oraz inne opracowania), bez ograniczania co do miejsca i czasu korzystania w
szczegolnosci na nastepujacych polach eksploataciji:

a) w zakresie utrwalania i powielania dzieta, jego czesci albo fragmentéw wszelkimi znanymi
technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami
poligraficznymi,

b) rozpowszechniania poprzez udostepnianie (takze publiczne) egzemplarzy catosci lub czesci
dzieta, w tym w postaci papierowej, jak i poprzez wprowadzenie do sieci teleinformatycznej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do sieci Internet, oraz do innych sieci,

c) wprowadzania do pamieci komputera lub innego urzadzenia elektronicznego,

d) udostepnienie dzieta w catosci lub w czesci na stronie internetowej Zamawiajgcego w sposdb
umozliwiajagcy dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie wynikow
Przedmiotu Umowy przez kazdego z uzytkownikoéw sieci publicznej w miejscu i czasie przez
niego wybranym,

e) w zakresie przekazywania dzieta przez Zamawiajgcego podmiotom trzecim, korzystajgcym
z jego ustug w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie zmian Ilub opracowan dzieta polegajacych
na przystosowaniu, przetworzeniu, ttumaczeniu, zmianie uktadu lub jakichkolwiek innych zmian
w dziele z zachowaniem przez Zamawiajgcego praw do tych zmian.

Wykonawca wyraza zgode na przeniesienie lub udzielenie licencji przez Zamawiajgcego na rzecz
podmiotéw trzecich w zakresie jaki przystuguje Zamawiajgcemu, z prawem dalszego przenoszenia
lub udzielania licencji.

Wykonawca zobowigzuje sie nie rejestrowac w szczegolnosci jako znakow towarowych, w imieniu
wiasnym lub na rzecz innych podmiotdow, dzieta lub elementdéw stanowigcych elementy
Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig przeciwko Zamawiajgcemu, jego nastepcom
prawnym lub kontrahentom, w tym takze przeciwko licencjobiorcom lub innym podmiotom
korzystajacym z dzieta, z roszczeniami wynikajgcymi lub zwigzanymi z naruszeniem jakichkolwiek
przystugujagcych mu praw wiasnosci intelektualnej do dzieta lub zwigzanych z jego
wykorzystaniem, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiajgcego,
jego nastepcow prawnych lub kontrahentdw od obowigzku wszelkich Swiadczen z tego tytutu.

W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen w zakresie praw
przystugujacych Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej Umowy przeciwko Zamawiajgcemu,
jego nastepcom prawnym lub kontrahentom, w tym takze licencjobiorcom lub innym podmiotom
korzystajagcym z dzieta, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia w procesie obok
Zamawiajacego, jego nastepcow prawnych lub kontrahentéw i podjecia wszelkich czynnosci
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w celu ich zwolnienia od udzialu w sprawie. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci
do dostarczenia Zamawiajgcemu, jego nastepcom prawnym lub kontrahentom informaciji,
dokumentdw, nosnikéw i innych srodkéw umozliwiajgcych obrone.

W przypadku okreslonym w ust. 5 lub 6 powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia
kosztéw postepowan, w szczegdlnosci kosztow sadowych, kosztdw zwigzanych z mediacja,
arbitrazem, negocjacjami lub innymi pozasgdowymi sposobami rozwigzania sporu i kosztow
udzielenia pomocy prawnej Zamawiajgcemu lub innym podmiotom wskazanym w ust. 5 lub 6
powyzej.

Wraz z przeniesieniem praw do dzieta, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, jego nastepcom
prawnym i kontrahentom, w tym takze licencjobiorcom lub innym podmiotom korzystajgcym
z utworu, zgody na dokonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z wszelkich opracowan dzieta,
a takze przenosi na Zamawiajgcego prawo do zezwalania na korzystanie z zaleznych praw
autorskich do opracowan dzieta, przy czym Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przeniesienia tej
zgody na inne osoby, w tym dalszych nabywcow praw do dzieta.

Zamawiajacy oraz podmioty wymienione w ust. 5 bedg uprawnione do dalszego rozporzadzania
wszystkimi prawami autorskimi, o ktdrych mowa w niniejszej Umowie i ktdre na jej podstawie
zostaly nabyte.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych w zakresie
utrudniajgcym lub uniemozliwiajgcym Zamawiajgcemu, jego nastepcom prawnym lub
kontrahentom, w tym takze licencjobiorcom lub innym podmiotom korzystajgcym z dzieta,
wykorzystanie dzieta w catosci lub czesci.

Wykonawca potwierdza, ze z chwilg otrzymania wynagrodzenia, skutecznie i nieodwofalnie
zobowigzuje sie do niewykonywania wobec Zamawiajgcego, jego nastepcoéw prawnych
i kontrahentow autorskich praw osobistych do dziet, w szczegdlnosci w zakresie nienaruszalnosci
formy i tresci, decydowania o udostepnieniu dziet, nadzoru nad sposobem korzystania z dziet itp.

§ 22
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego oraz
polskiego prawa budowlanego.

Dla prawidlowej interpretacji Umowy oraz ustalenia zakresu praw i obowigzkdéw Stron wprost
nie wymienionych w jej tresci, przyjmuje sie moc wigzacg nastepujgcych dokumentdw,
przy zachowaniu ich hierarchii zgodnie z podang kolejnoscia:

1) tres¢ Umowy,

2) zatacznik nr 1 do Umowy,
3) zalacznik nr 3 do Umowy,
4) zatgcznik nr 2 do Umowy.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez wiasciwy rzeczowo sad
powszechny w Gliwicach.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do niezwtocznego informowania drugiej Strony o zmianie adresu
do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie doreczone przesytek nadanych na ostatni
znany adres. Strony o$wiadczajg, Ze adresy wskazane w niniejszej Umowie stanowig aktualne
adresy do korespondencji Stron.
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5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
6. Integralng czeScig Umowy sg zatgczniki nr:

1) Specyfikacja istotnych warunkow przetargu wyboru wykonawcy prac projektowych i robdt
budowlanych w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. ,Przebudowa budynku
administracyjnego na terenie Bytomskiego Parku Przemystowego przy ul. Siemianowickiej 98
w Bytomiu” nr GAPR-DPRJ/679/21/W z dnia 6 lipca 2021r. wraz ze zmianami i komunikatami
Komisji Przetargowej,

2) Oferta Wykonawcy z dnia .......ccccceeeennen. 2021 r. wraz z Protokotem nr ... Komisji
Przetargowej z dnia ..........cceu.ee. 2021 r.,

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji Przedmiotu Umowy,
4) Wzdr karty gwarancyjnej zaakceptowany przez Wykonawce,
5) Dokumentacja techniczno — budowlana:
e Opis techniczny projektu wykonawczego pierwotnego
e Opis techniczny projektu budowlano-wykonawczego zamiennego
e Rysunek nr Al — Rzut parteru — projekt zamienny
e Rysunek nr A2 — Rzut pietra — projekt zamienny
e Rysunek nr A3 — Rzut dachu — projekt zamienny
e Rysunek nr A4 — Przekrdj 1-1 — projekt zamienny
e Rysunek nr A5 — Przekréj 2-2 — projekt zamienny
e Rysunek nr A6 — Elewacje potudniowa i pétnocna — projekt zamienny

e Ekspertyza budowlana nr 34/2017 w sprawie stanu technicznego budynku biurowego, hal
.C" i ,D" Goérnoslaskiej Agencji Przedsiebiorczosci i Rozwoju potozonych na terenie
Bytomskiego Parku Przemystowego w Bytomiu ul. Siemianowicka 98, opr. styczen 2018r.

e Dokumentacja pracy badawczo-ustugowej GIG ,Ocena przyczyn uszkodzen obiektow
budowlanych Bytomskiego Parku Przemystowego”, opr. grudzien 2019r.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 4 do Umowy
(miejscowos¢, data)

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP,
Regon, adres internetowy, e-mail,
nr telefonu)

-WZOR-

KARTA GWARANCYJINA

(Gwarancja jakosci)
okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci

1. Przedmiot karty gwarancyjnej
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6. Data podpisania odbioru koncowego ,bez uwag”: dzien ..... MIeSIgC...cuuvrrrnnnnn. rok ..ocuveee
7. Ogolne warunki gwarancji i jakosci

7.1 Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacjg
projektowg, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno -
budowlanymi oraz innymi dokumentami bedgcymi czescig umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robdt.

7.3 Okres gwarancji wynosi 5 lat liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego ,bez
uwag”.

7.4 W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.

7.5 W przypadku dokonania istotnej naprawy albo wymiany rzeczy lub czesci objetych gwarancja,
termin gwarancji w stosunku do naprawionej albo wymienionej rzeczy lub czesci biegnie na
nowo od chwili dokonania przez Zamawiajgcego odbioru istotnych napraw.

7.6 Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
7.6.1 Sity wyzszej;
7.6.2 Normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
7.6.3 Dziatania osob trzecich;
8. Obowigzki Wykonawcy

8.1 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez
Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajagcego w okresie trwania
gwarancji w nastepujacych terminach:

8.1.1 Awarii, wad zagrazajacych awarig oraz wad ucigzliwych — w trybie natychmiastowym
po ich zgloszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledow
technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody;

8.1.2 Wad urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci iinstalacji, innych niz te
wymienione w ppkt 8.1.1 — w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia;

8.1.3 W pozostatych przypadkach - w terminie 10 dni roboczych od daty zgtoszenia, jezeli
strony nie uzgodnity innego terminu;

8.2 Do czasu usuniecia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.

8.3 Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant)
wystgpi z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.
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9.

10.

11.

8.4 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w
przypadku, gdy wada elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat.

8.5 Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru usunietych wad lub prac naprawczych.

8.6 W przypadku niezachowania terminéw wskazanych w ppkt od 8.1.1 do 8.1.3 Zamawiajacy
ma prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie lub powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej
na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen
przewidzianych niniejszg Umowa ani nie wptywa na uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady fizyczne lub prawne. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia wobec
Wykonawcy (Gwaranta) roszczen z tytutu gwarancji takze wobec rzeczy, ktéra zostata
naprawiona lub wymieniona przez osobe trzecig na skutek realizacji uprawnienia, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonywania swoich zobowigzan zawartych w umowie i
karcie gwarancyjnej.

9.2 Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z
tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego/robdt budowlanych.

Obowigzki Zamawiajgcego:

Zamawiajacy (Uprawniony) zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentacji
technicznej i protokotu odbioru koncowego ,bez uwag” w celu kwalifikacji zgtoszonych wad,
przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.

Przeglady gwarancyjne:

11.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, na koszt Wykonawcy (Gwaranta), nie
rzadziej niz raz w roku, odnosnie catego Przedmiotu Umowy oraz w terminach wymaganych
przez producenta urzadzen w celu utrzymania gwarancji.

11.2 W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy (Uprawniony) powofa komisje
odbioru pogwarancyjnego, w sktad ktorej wejdg przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta)
i Zamawiajgcego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie.

11.3 Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy
(Uprawniony) zawiadamiajgc o nim Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.

11.4 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowa.

11.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokét przegladu
gwarancyjnego, a z odbioru pogwarancyjnego protokét pogwarancyjny, w co najmniej 2
egzemplarzach, pojednym dla Zamawiajacego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy
(Gwaranta). W przypadku nieobecnosci  przedstawicieli Wykonawcy  (Gwaranta),
Zamawiajgcy (Uprawniony) niezwlocznie przesyta Wykonawcy (Gwarantowi) jeden
egzemplarz protokotu przegladu.
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12. Komunikacja:

12.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie potwierdza
zgtoszenie drogg elektroniczng na wskazane adresy e-mail. Wykonawca (Gwarant) jest
zobowigzany potwierdzi¢ niezwiocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposdb i czas usuniecia

wady przy uwzglednieniu termindw okreslonych w pkt 8.1.

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem e-maila. Za skuteczne

uznaje sie powiadomienie Wykonawcy (Gwaranta) o wadzie, nawet jezeli

telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajgcy (Uprawniony) wysle powiadomienie e-

mailem na wskazany adres e-mail Wykonawcy (Gwaranta).

12.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej

na adres:
12.3.1 Wykonawcy (Gwaranta) — ......ccccceeeviiieviie e

12.3.2 Zamawiajgcego (Uprawnionego) — .......cccceccvveeeeireeesveessieeeeiee s

12.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 12.3 strony zobowigzane s3
informowac sie niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz z dniem zaistnienia zmian, pod rygorem

uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

13. Postanowienia koncowe:

13.1 W razie stwierdzenia wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

13.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

13.3 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

podpisy

Przyjmujgcy gwarancje jakosci upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego (Uprawnionego):

podpisy
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